
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXOS Y PLANOS DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA N°50/2025 CONSERVACIÓN CANCHA 

AURORA 2025, ID 607-54-O125. 

 

SANTIAGO, 22 AGO. 2025 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 628 

   

                                                            

 

VISTOS:  

 
a) La necesidad del Parque Metropolitano de Santiago de contratar las obras de 

“CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”; 
 

b) Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Anexos y Planos de la 
Licitación Pública N°50/2025 “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125, 
elaboradas por la División Técnica, del Parque Metropolitano de Santiago; 

 
c) El Plan Anual de Compras año 2025 del Parque Metropolitano de Santiago, aprobado por 

Resolución Exenta N°62 de fecha 22 de enero de 2025 de este Servicio, publicado en la 
plataforma www.mercadopublico.cl ; 

 

d) La Resolución Exenta Electrónica N°539 de fecha 23 de julio de 2025, de este Servicio, que 
aprobó la modificación al Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2025, 
singularizado en el visto anterior, modificada por Resolución Exenta Electrónica N°602, de 
fecha 11 de agosto de 2025 de este Servicio; 
 

e) El Decreto Supremo N° 236 (V. y U.), de 2002, que aprueba Bases Generales Reglamentarias 
de Contratación de Obras; y sus modificaciones; 
 

f) La Resolución N°66 de fecha 22 de enero de 2025 de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, que identifica el proyecto código BIP 40017482-0 “CONSERVACIÓN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE JUEGOS AL INTERIOR DE PARQUEMET "; 

 
g) La Ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, de fecha 30 de julio de 2003, y sus modificaciones; 
 

h) El Decreto Supremo N° 661, de fecha 03 de junio de 2024, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de 
suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el decreto supremo Nº 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda; 

 
i) El Decreto Supremo N°127, de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica el 

D.S. N° 330, de 1975, y aprueba Nuevo Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 

 
j) Lo dispuesto en la Ley N°21.722 del 13 de diciembre de 2024, Ley de Presupuestos del Sector 

Público correspondiente al año 2025, que aprueba el presupuesto del Parque Metropolitano 
de Santiago dicha anualidad; 

 
k) La Resolución N°36 de fecha 19 de diciembre de 2024, que fija normas sobre exención del 

trámite de toma de razón, modificada y complementada por Resolución N°8 de fecha 24 de 
marzo de 2025, ambas de la Contraloría General de la República; 

 
l) Las facultades y atribuciones contempladas en el D.S. N°891 de 1966 del Ministerio del 

Interior; lo indicado en el artículo 13 de la Ley N°16.582 de 1966; las Resoluciones N°11 de 30 
de junio de 1976 y N°1072 de 03 de julio de 1980, ambas de la Dirección del SERVIU 



 

Metropolitano y el Decreto Exento N° 56, de fecha 11 de octubre de 2024, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que establece orden de subrogación del cargo de Director(a) del 
Parque Metropolitano de Santiago. 

 
  

 

CONSIDERANDO: 

 
i. Que, se necesita realizar la conservación del recinto “Cancha Aurora”, debido al deterioro que 

ha tenido la cancha y sus instalaciones a lo largo de su funcionamiento. Es por esto, que se 
hace inminente su reparación, restituyendo su capacidad operativa, dado a que esta cancha 
es utilizada mayormente por personas que habitan alrededor del sector; por lo tanto, es 
necesaria la conservación con la finalidad de recuperar el espacio recreacional que existe en 
el lado Norte del Parque Metropolitano de Santiago, y que los niños, niñas y/o jóvenes 
aprovechen este valioso espacio para su entretención. 
 

ii. Que, el proyecto indicado precedentemente se encuentra actualmente  en el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del Parque Metropolitano de Santiago a, publicado en la 
plataforma www.mercadopublico.cl  

 

iii. Que, el presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto un contrato de obra que está 
regulado por el Decreto Supremo N° 236 (V. y U.), de 2002, que aprueba las Bases Generales 
Reglamentarias de Contratación de Obras, sin embargo la Glosa 05, partida Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, de la Ley N°21.722 del 13 de diciembre de 2024, que aprueba el 
presupuesto para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estableció que “Las licitaciones para 
la contratación de obras, que realicen los Servicios de Vivienda y Urbanización, por sí o por 
mandato, durante el año 2025, podrán desarrollarse a través del Sistema de Información de 
Compras y Contrataciones de la Administración, creado por el artículo 19 de la Ley N° 19.886 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, cuando 
las bases del concurso, o la respectiva autorización de trato directo, así lo establezcan. En 
tal caso, todas las etapas que contengan aquellos procesos de contratación, desde la 
publicación hasta la adjudicación, deberán desarrollarse íntegramente a través del Sistema 
de Información antes citado, salvo que concurra alguna de las hipótesis del artículo 62 del 
Reglamento de la Ley N° 19.886. Dichas bases o trato directo, formulados de acuerdo a la 
normativa vigente, regularán los requisitos y formalidades para llevar a cabo los procesos 
concursales respectivos a través del Sistema de Información señalado. Con todo, la presente 
autorización no alterará en otros aspectos lo dispuesto por el Decreto Supremo N°236, (V. 
y U.) de 2002 que "Aprueba Bases Generales Reglamentarias de contratación de obras para 
los Servicios de Vivienda y Urbanización" o de los actos que los modifiquen o reemplacen”. 
La referencia que la señalada Glosa 05 efectúa al “artículo 62 del Reglamento de la Ley 
19.886”, debe entenderse realizada al actual artículo 115 del Reglamento de la Ley N° 19.886, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 661, de 2024, citado en el visto h), que regula las 
circunstancias en que las Entidades podrán, excepcionalmente, efectuar los procesos de 
compra fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado 
establecido en el artículo 19 de la Ley N° 19.886 
 

iv. Que, en línea con lo anterior, el artículo 3 bis de la Ley N° 19.886 relativo a los contratos de 
obra celebrados por los Servicios de Vivienda y Urbanización y los contratos destinados a la 
ejecución, operación y mantención de obras urbanas, establece que “Las etapas de dicho 
proceso de contratación, mencionadas en el inciso anterior, deberán desarrollarse 
íntegramente a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del 
Estado a que se refiere el artículo 19.” 

 
 

 

R E S O L U C I Ó N: 

 
1° LLÁMESE a Licitación Pública por la ejecución de la obra “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 

2025”, ID 607-54-O125. 



 

 
2°  APRUÉBENSE los planos que se adjuntan y las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones 

Técnicas y Anexos que se transcriben a continuación, del proceso que se tramitará a través del 
Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, a cargo de la 
Dirección de Compras y Contratación Pública, creado por el artículo 19 de la Ley N°19.886 de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Todas las 
etapas, desde la publicación de las presentes Bases hasta la adjudicación, deberán 
desarrollarse íntegramente a través del Sistema de Información antes citado, salvo que 
concurra alguna de las hipótesis del artículo 115 del Reglamento de la Ley N°19.886. En estas 
Bases se regularán los requisitos y formalidades para llevar a cabo el proceso.  

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°50/2025 

“CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, 
 ID 607-54-O125 

 
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

 
1. GENERALIDADES 
 
El Parque Metropolitano de Santiago, en adelante “Parquemet” o “Parque”, llama a licitación 
pública para la ejecución de la obra “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125 en 
moneda nacional, de acuerdo con las presentes Bases. 
                                                                                                  
La sola presentación a esta propuesta implica para el oferente el conocimiento y la aceptación de 
todas las obligaciones y condiciones estipuladas en las presentes Bases Administrativas Especiales y 
Especificaciones Técnicas, como asimismo de las eventuales aclaraciones, adiciones y/o 
rectificaciones. 
 
Las Especificaciones Técnicas complementan estas Bases Administrativas Especiales y, para todos 
los efectos, forman parte integrante de ellas. Por consiguiente, la presentación de las ofertas se 
realizará de acuerdo con lo señalado en estas Bases Administrativas, con las Especificaciones 
Técnicas, Planos, Anexos y con las eventuales aclaraciones y/o adiciones que se formulen. 
 
En caso de contradicción entre las presentes Bases Administrativas Especiales y los Anexos, primará 
lo dispuesto en estas Bases, y en todo caso, las cláusulas o puntos en los que se presenten 
contradicciones o dudas se interpretarán siempre en el sentido que contribuya a la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y del arte. 
 
Estas Bases complementan las Bases Generales Reglamentarias para contratos de ejecución de 
obras que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización, aprobadas por D.S. N°236/2002 (V. y 
U.) y el proceso se tramitará a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y 
Contrataciones del Estado, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, creado por 
el artículo 19 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, desde la etapa de publicación de las presentes Bases hasta la adjudicación, 
salvo que concurra alguna de las hipótesis del artículo 115 del Reglamento de la Ley N°19.886.  
 
La presente licitación estará a cargo de la funcionaria Carla Ramirez Fernandez de profesión 
Ingeniero Constructor, quien realizará además la Fiscalización Técnica de la Obra perteneciente a la 
División Técnica de PARQUEMET, cuyo correo electrónico es cramirezf@parquemet.cl, durante el 
proceso de licitación no se admitirán contactos con la funcionaria, salvo en los casos 
expresamente señalados en la normativa o en estas Bases de Licitación Pública. 
 
2. DEFINICIONES 
 
OFERENTE: El participante en la licitación, según sea el caso de persona natural o jurídica que se 
presente en la licitación acompañando una oferta. 
 
OFERENTE ADJUDICADO: El seleccionado por el Parque Metropolitano de Santiago.  
 



 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES: El conjunto de disposiciones, tanto técnicas como 
administrativas, que complementan las Bases Administrativas Generales contenidas en el D.S. 
N°236 y que determinan las condiciones y características de cada licitación en particular. 
 
PRESUPUESTO COMPENSADO: En el caso de las propuestas a suma alzada en que el Parque 
Metropolitano de Santiago entregue el proyecto cuya ejecución se quiere contratar, el presupuesto 
compensado será el que resulte de modificar los precios globales de las partidas del presupuesto 
oficial estimativo en el porcentaje de diferencia que exista entre la propuesta aprobada y dicho 
presupuesto oficial. Se deberán considerar las cantidades de obra indicadas por el contratista en su 
oferta, y los precios unitarios compensados se determinarán dividiendo los precios globales 
compensados de las partidas por las cantidades de obra señaladas por el contratista en su 
presupuesto detallado. El presupuesto del contratista deberá respetar el itemizado que se entregue. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: Costo resultante del estudio detallado, efectuado por el 
Parque Metropolitano de Santiago de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto para 
una obra, y que representa su opinión oficial sobre su valor. 
 
FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA (FTO):  El (la) o los (as) funcionarios (as) profesionales del área 
de la construcción que designe el director (a) del Parque Metropolitano de Santiago para supervisar 
el fiel cumplimiento de un contrato de obra, conforme a los procedimientos establecidos en el 
Manual de Inspección Técnica de Obras y las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de 
Obras (DS N°236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo). 
 
3. REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
 
a) Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras según D.S. Nº236/2002 (V. y U.), en 

adelante denominado “REGLAMENTO”. 
b) La Ley N˚19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, y sus modificaciones. 
c) El Decreto Supremo N° 661, de 2024, que aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de bases 

sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el 
decreto supremo nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; 

d) Bases Administrativas Especiales. 
e) Especificaciones Técnicas. 
f) Eventuales aclaraciones, rectificaciones, supresiones y/o adiciones. 
g) Planos y antecedentes técnicos de la licitación. 
h) Reglamento Especial para empresas contratistas, subcontratistas y servicios transitorios del 

Parque Metropolitano de Santiago, que se entregará al momento de suscribir el Acta de Entrega 
de Terreno. 

i) Normas Chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalización. 
j) D.S. Nº127 (V. y U.) de 1977 y sus modificaciones (Reglamento Registro Nacional de 

Contratistas). 
k) D.S. Nº85 (V. y U.) de 2007, Manual de Inspección Técnica de Obras: Documento de gestión y 

control de calidad en la ejecución de las obras. 
l) D.S. N°47 (V. y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus 

modificaciones posteriores. 
m) Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, sus modificaciones posteriores y su 

Reglamento. 
n) Legislación laboral vigente. 
o) Ley N°16.744 de 1968 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales y sus modificaciones posteriores. 
p) Código Civil (puntos 10.1 y 10.2, Garantías del Contrato). 
q) Recomendaciones de uso, funcionamiento y montaje entregadas por los fabricantes de los 

equipos y materiales que sean instalados en la obra. 
r) Decreto Supremo N°594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento sobre 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 
s) Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que fueren aplicables a la 

obra;  



 

t) NCh 2794.Of2003 Instalaciones domiciliarias de agua potable - Estanques de almacenamiento 
y sistema de elevación – Requisitos. 

u) En general, toda normativa legal y reglamentaria aplicable en la especie. 
 
3.1.  DISCREPANCIAS Y ORDEN DE PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS. 

 
En caso de discrepancias entre los documentos se debe consultar a la FTO y se tomará la opción que 
mejor beneficie a la obra y al Parque Metropolitano de Santiago; de forma general se considerará: 

 
a) En los planos, las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalle prevalecen por sobre 

los planos generales. 
b) Los planos priman sobre las especificaciones. 
c) Las Especificaciones Técnicas Especiales prevalecen sobre las Especificaciones Técnicas 

Generales. 
d) Cualquier anotación o indicación en los Planos, en las Especificaciones, en aclaraciones, en 

adiciones u otro documento que no esté presente en otro documento, se considerará 
especificada para la obra. 

 
El orden de prelación de los documentos que forman parte de la presente Licitación Pública será: 

 Bases Administrativas Especiales. 

 Aclaraciones y Adiciones. 

 Planos de Detalle. 

 Especificaciones Técnicas Especiales. 

 Planos Generales. 

 Especificaciones Técnicas Generales. 
 

En caso de discrepancias o imprecisión en los antecedentes de la licitación, se interpretarán de 
forma armónica siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, 
conforme a las normas vigentes. 
 
 
4. NATURALEZA DE LA LICITACIÓN 
 
La presente Licitación Pública se refiere al proyecto “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 
607-54-O125, el cual contempla la Extracción y reposición de artefactos existentes y materiales en 
mal estado; la Reparación de baños y sala de espera; la Reparación de cubiertas en instalaciones; la 
Regularización de instalaciones eléctricas; la modificación de instalaciones sanitarias en baños a 
modificar, de acuerdo con los planos y con lo indicado en las Especificaciones Técnicas.  
 
Es una Licitación Pública igual o mayor a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM, de dos etapas que para 
efecto de adecuarse las normas del D.S. 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
tendrá dos aperturas diferidas de ofertas; una de las ofertas técnicas y otra de las ofertas 
económicas. En este caso, la apertura de las ofertas económicas sólo se efectuará en relación con 
los oferentes que hubiesen calificado su oferta técnica. 
 
En este proyecto no se solicitará permiso de edificación por corresponder a obras que no 
constituyen una edificación ni generan un aumento de superficie.  
 
5. FINANCIAMIENTO 
 
El precio del contrato correspondiente a la presente licitación se expresará en pesos chilenos 
incluyendo impuestos y corresponderá a obra terminada; incluirá tramitaciones, ensayos, 
recepciones, honorarios, impuestos y en general, sin que esta enumeración sea taxativa, el valor de 
la oferta deberá incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea éste directo, 
indirecto o a causa de él. 

 
El presupuesto máximo disponible para la obra completa es de $150.054.945.- (ciento cincuenta   
millones cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos) impuestos incluidos. 
 



 

6. PARTICIPANTES Y MODALIDAD DE LA LICITACIÓN 
 
Podrán participar en esta licitación los oferentes que tengan su inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Contratistas MINVU, que cumplan con lo dispuesto en el D.S. N°127/77 (V. y U.), en el 
rubro A2 – Edificios que no constituyen viviendas, de 1° a 4° Categoría, que además acrediten 
capacidad económica disponible y cumplan con los requisitos definidos en las presentes Bases. 
 
NO AUTORIZA la participación de contratistas inscritos en categoría inmediatamente inferior a 
aquella requerida según el valor de la obra, conforme al art. 25 de D.S. N°236/2002 (V. y U.). 
 
6.1. PROPUESTA A SUMA ALZADA D.S. N°236/2002 (V. y U.). 
 
El precio y cantidad de cada partida serán fijados por los oferentes. Los antecedentes base para la 
ejecución de las obras son proporcionadas por el Parque Metropolitano de Santiago en estas Bases. 
 
Además, el contratista deberá incluir en su oferta las consideraciones indicadas en las 
Especificaciones Técnicas y planimetrías, cálculos, especialidades y todos los antecedentes que 
entrega el Parque Metropolitano de Santiago. 
 
7. MODALIDAD DE PAGO. 
 
7.1 ANTICIPO  
 
No se considera anticipo. 
 
7.2 ESTADOS DE PAGO 
 
Las obras ejecutadas se pagarán mediante estados de pago que se cursarán sobre la base del 
Presupuesto Compensado y de acuerdo con la Programación Físico – Financiera y al avance real 
de las obras. Los estados de pago serán cursados por la Fiscalización Técnica de la Obra y firmado 
por ésta, el contratista o representante de éste y la Jefatura de la División Técnica del Parque 
Metropolitano de Santiago. Los estados de pago se sujetarán a lo dispuesto en el Título VI del 
Reglamento (D.S. N°236/2002 V. y U.) Los estados de pago por obra ordinaria no podrán presentarse 
con una frecuencia menor a 28 días, a excepción del estado de pago final, en los términos señalados 
en el punto 18.2.2 de las presentes bases administrativas especiales, conforme el artículo 114 del 
REGLAMENTO.  
 
7.2.1 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA ESTADOS DE PAGO 
 
Para cursar cualquier Estado de Pago, el contratista deberá presentar a la FTO los siguientes 
documentos, tanto de sus trabajadores como de los trabajadores de las empresas que éste 
subcontrate: 

 
a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Inspección del 

Trabajo que acredite el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales, respecto de los trabajadores del contratista como de los subcontratistas, si los 
hubiera. 

b. Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo 
correspondiente, tanto del contratista como de los subcontratistas, si los hubiera. 

c. Certificado de pagos de cotizaciones previsionales, individualizado por trabajador. 
d. Fotocopias de finiquitos de trabajadores que se hayan suscrito dentro del mes respectivo, en la 

oportunidad correspondiente. 
e. Registro fotográfico, consistente en un mínimo de 15 imágenes, formato JPG, que den cuenta 

del proceso constructivo de las partidas consideradas en el estado de pago. 
 

Mientras no se dé cumplimiento a lo señalado en este punto, el Parque Metropolitano de Santiago 
no dará curso ni aprobación a ningún estado de pago. La retención del estado de pago durante el 
plazo que se le fije para dar cumplimiento a estas exigencias no dará derecho al contratista para 
reclamar reajustes ni intereses de ningún tipo. 



 

 
Lo anterior no obsta al derecho del Parque Metropolitano de Santiago a ser informado en cualquier 
momento acerca del monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, 
tanto de los trabajadores del contratista adjudicatario como de los subcontratistas, si los hubiere, 
en conformidad a la legislación laboral vigente, pudiendo solicitar para tal efecto comprobantes del 
pago de remuneraciones, registros de asistencia, comprobantes de feriado legal, contratos, etc. 
 
En el caso de que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro 
de las obligaciones laborales y previsionales el Parque Metropolitano de Santiago podrá retener de 
las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos el monto de que es responsable. En todo 
caso, el Parque Metropolitano de Santiago conforme a los montos retenidos podrá pagar por 
subrogación al trabajador o institución previsional acreedora. 
 
Una vez que la F.T.O revise todos los antecedentes, dará visto bueno al estado de pago, 
documento que da cuenta del estado de avance físico de las obras y solicitará el visto bueno 
electrónico o físico de la Jefatura de la División Técnica.  
 
7.3  FACTURACIÓN 

 
7.3.1 Para emitir una factura electrónica o en papel (en los casos excepcionales que establece la 
ley), el contratista deberá adjuntar previamente la totalidad de la documentación exigida en el 
punto 7.2.1 de las presentes Bases y contar con la aprobación del estado de pago respectivo por la 
FTO y la Jefatura de la División Técnica. La F.T.O, cuando haya revisado toda la información, emitirá 
por correo electrónico al contratista una Orden de Emisión de Factura mediante la cual dará fe que 
se encuentran todos los documentos exigidos para dar lugar al pago y que el avance físico de la 
obra que da lugar al pago está cumplido y corresponde al Estado de pago respectivo.  
 
En el caso de detectarse algún error en la documentación acompañada o la falta de algún 
antecedente, la FTO informará al contratista por comunicación escrita y durante el plazo que se fije 
para dar cumplimiento a estas exigencias no se cursará el pago, sin que esta circunstancia dé 
derecho en caso alguno al contratista para reclamar reajustes de ningún tipo. 
 
Una vez acompañada y aprobada toda la documentación de los puntos 7.2 y 7.2.1, se generará la 
Orden de Emisión de factura firmada por la FTO. Si el contratista emitiera una factura sin contar 
previamente con la respectiva Orden de emisión de factura, incurrirá en un incumplimiento 
contractual que dará curso a una multa que se detallará en el punto 23 de estas Bases 
Administrativas. 
 
7.3.2 El contratista que cuente con la “orden de facturar” emitirá su factura en forma electrónica (o 
manual si es un caso excepcional), debiendo consignar en la página del Servicio de Impuestos 
Internos como destinatario el correo electrónico de la FTO. 
 
Junto con ello, al momento de emitir la respectiva factura electrónica, el contratista también deberá 
emitir el archivo .xml de estas y enviarlo a la casilla dipresrecepcion@custodium.com y al correo 
electrónico de la FTO. Además, se deberá citar obligatoriamente en la factura correspondiente el Nº 
de orden de compra, el ID de Mercado Público, el número y nombre de la licitación pública; y el 
estado de pago respectivo, si corresponde. 
 
Cabe señalar que el Parque está inserto en el Sistema de Recepción de Facturas SGDTE (Sistema de 
Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos), en donde todas las facturas emitidas al Parque 
Metropolitano de Santiago serán recibidas a través de este programa, siendo obligación del 
contratista que al momento de emitir la respectiva factura también emita el archivo .xml de ésta y 
enviarlo a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. Dado lo anterior, se hace presente que el 
envío a la casilla antes mencionada debe ser realizado antes de 72 horas desde la emisión de la 
factura, ya que, pasado este plazo, el sistema automáticamente procederá a su rechazo o reclamo. 
Esta acción es importante que sea realizada por el proveedor para no entorpecer el proceso de 
registro y posterior pago de factura. 
 



 

7.3.3  La FTO deberá velar porque el contratista emita las facturas oportunamente una vez que él 
le haya dado la orden de facturar y en cuanto reciba la factura electrónica respectiva por correo 
electrónico, la adjuntará al estado de pago firmado por la FTO y la Jefatura de la División Técnica, 
y verificará que la factura corresponda a los montos autorizados en el estado de pago respectivo; 
estando esta información correcta, visará la factura y la remitirá a la Jefatura de la División Técnica 
para que dé visto bueno por medio electrónico a la factura. 
 
7.3.4  Efectuadas todas estas gestiones administrativas internas, la FTO remitirá por correo 
electrónico en el más breve plazo a la Unidad de Presupuesto del Servicio para el control 
presupuestario y posterior pago en la Unidad de Contabilidad, o en la Unidad o Sección que 
corresponda, los siguientes documentos:  
 
i)  La factura respectiva con el visto bueno electrónico de la Jefa de División Técnica. 
ii)  Estado de pago pertinente debidamente validado por el FTO y la Jefa de División Técnica. 
iii)  El certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del periodo respectivo.  
 
7.3.5  La Unidad de Tesorería o la unidad que corresponda del Parque Metropolitano de Santiago, 
revisados los documentos señalados precedentemente, procederá a efectuar el pago en los 
términos señalados a continuación. 
 
Las  facturas que estén correctamente emitidas y que hayan cumplido todos los requisitos serán  
facturas aceptadas y se pagarán dentro de los 30 días siguientes desde su recepción en la página 
del SII, si es electrónica (o desde su recepción por la FTO, si excepcionalmente es una factura en 
papel) mediante transferencia electrónica y para ello, el adjudicatario deberá informar a este 
Servicio los datos correspondientes al banco, tipo y número de cuenta a nombre del contratista en 
la cual deba realizarse el pago y un correo electrónico del adjudicatario para informar la 
transferencia electrónica. En caso de cambio de número de cuenta corriente y/o banco y/o correo 
electrónico, el contratista deberá informar a la brevedad al Parque Metropolitano de Santiago tal 
cambio, remitiendo una comunicación por escrito a la FTO, a quien le corresponderá informar de 
inmediato al Departamento de Finanzas de este Servicio.  

 
FACTORING: El Parque Metropolitano de Santiago deberá cumplir con lo establecido en los 
contratos de factoring suscritos por el Contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente 
dicho contrato, se cumpla la normativa de cesión de créditos, las facturas no hayan sido pagadas o 
correspondan a servicios no prestados y no existan obligaciones o multas pendientes que deban ser 
descontadas de las mismas. 

 
CONFIRMING: En el evento de que el Parque Metropolitano de Santiago durante la ejecución del 
contrato  tenga vigente un contrato de confirming con una entidad bancaria, que permita bajo las 
condiciones comerciales establecidas en el convenio respectivo el pago de facturas de los 
proveedores, se le comunicará oportunamente al contratista todas las condiciones y costos del 
mismo para que pueda optar voluntariamente a este sistema, siendo de su cargo los pagos que se 
deban efectuar al banco por el pago de la misma. 

 
Se debe tener presente que, si procediere, los pagos a realizar durante los meses iniciales de cada 
año se efectuarán cuando se cuente totalmente tramitado el acto administrativo que identifica las 
iniciativas de inversión que permita imputar el pago al ítem respectivo. Atendido lo expuesto, no se 
aceptará que el contratista emita ninguna factura sino hasta contar con el respectivo acto 
administrativo, hecho que se informará oportunamente al contratista. 
 
7.4.  PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA RESPECTIVA. 
 
Sin perjuicio de lo indicado en el punto 7.3.5, el Parque Metropolitano de Santiago, respecto de las 
facturas emitidas electrónicamente por el contratista, si la FTO u otro funcionario detecta errores 
o no se han cumplido los requisitos que dan lugar al pago, podrá reclamarlas dentro de ocho (8) 
días desde la recepción por el SII a través del registro de aceptación y reclamo dispuesto por el 
Servicio de Impuestos Internos en su sitio web o a través del webservice dispuesto por ellos para 
estos efectos. 
 



 

Respecto de las facturas en papel, tendrá el plazo de ocho (8) días corridos siguientes a la recepción 
de la factura en la Oficina de Partes del Servicio para reclamar de su contenido mediante carta 
certificada o por cualquier otro modo fehaciente, en conformidad a lo dispuesto en el N°2 del 
artículo 3° de la Ley N°19.983. 

 
7.5 DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA  

 
Excepcionalmente en caso de fuerza mayor o caso fortuito, respecto de aquellas obligaciones que 
se contengan en el contrato que impongan la obligación de entregar documentos, antecedentes o 
registros en la oficinas del Parque Metropolitano de Santiago, sus copias se puedan remitir a través 
de medios electrónicos, sin perjuicio de la obligación del contratista de conservar la documentación 
original hasta el periodo en que concluyan las circunstancias excepcionales, debiendo entregar la 
documentación original en el Servicio dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de terminada tal 
circunstancia excepcional, bajo sanción de aplicársele multa de 5 UF diarias por cada día de atraso 
en la entrega de tal documentación conforme al punto 23 de las presentes Bases. 
 
8.  VIGENCIA DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas deberán mantener su vigencia por 60 días corridos, contados a partir de la fecha del 
Acta de Apertura de las propuestas. Si dentro de dicho plazo el contratista se desiste de la oferta 
presentada, omite información, o la proporcionada no fuere veraz, no suscribiere el Contrato dentro 
del plazo que fijan las presentes bases, no presentare a tiempo las garantías a que se refieren los 
artículos 50 y 51 del Reglamento (así como la boleta bancaria de garantía adicional requerida en el 
artículo 52 del Reglamento, si resultare procedente su presentación) o se negare a mantener los 
términos y condiciones de su oferta, el Parque Metropolitano de Santiago podrá dejar sin efecto la 
resolución que le adjudicó la licitación y se encontrará facultado para readjudicar la propuesta a 
otro contratista que hubiere participado en la licitación, de acuerdo al artículo 39 del Reglamento 
(D.S N° 236/2002 (V. y U.), en el orden de calificación de los oferentes. Además, el contratista será 
suspendido del Registro Nacional de Contratistas (RENAC) en la forma que establece el artículo 45 
letra g) del D.S. N°127 (V. y U.), de 1977, Reglamento del citado registro. 
 
9.  GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
9.1. GARANTÍA POR OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación de la Resolución de Adjudicación 
en el portal www.mercadopublico.cl y antes de suscribir el contrato, el oferente adjudicado deberá 
entregar una boleta bancaria de garantía “a la vista”, irrevocable, expresada en UF (Unidades de 
Fomento), a nombre del Parque Metropolitano de Santiago, por una suma equivalente al 5% (cinco 
por ciento) del monto del contrato, para responder por el “oportuno y total cumplimiento del 
contrato”, incluyendo la obligación del contratista del pago de las obligaciones laborales y 
previsionales de sus trabajadores y trabajadores del subcontratista en caso de existir, y de las multas 
cursadas de conformidad al punto 23 de las presentes Bases. 
 
Se tomará por un plazo que exceda a lo menos en 60 días corridos el plazo de término de las obras. 
Este documento deberá entregarse en la División Técnica con el respectivo formulario de Orden de 
Garantía, que se entregará oportunamente.  
 
El valor de la UF a utilizar para el cálculo de la boleta bancaría de garantía será el valor de la UF 
del día de la total tramitación de la resolución de adjudicación. Este valor se utilizará también para 
la obtención de las garantías correspondientes para garantizar los eventuales aumentos de obras 
ordinarias y/u obras extraordinarias. 
 
Este documento debe ser entregado mediante correo electrónico (en el caso de ser una garantía 
otorgada de manera electrónica) o bien en la División Técnica, junto al formulario de Orden de 
Garantía que dicha División entregará oportunamente. 
 
Será obligación del oferente adjudicado renovar o reemplazar la garantía de oportuno y total 
cumplimiento del contrato, si encontrándose próxima su expiración, el contrato aún se encontrara 



 

vigente. En caso de no hacerlo, el Parque Metropolitano de Santiago estará facultado para hacer 
efectiva dicha boleta bancaria de garantía, habiendo transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles 
desde que el contratista fue requerido para efectuar su renovación o reemplazo, o ante la 
inminencia de su vencimiento. 
 
 
 
La glosa de la boleta de garantía por el oportuno y total cumplimiento del contrato debe decir: 
 
“PARA GARANTIZAR EL OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA N°50/2025 “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125, incluido el pago 
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, de los trabajadores de sus 
subcontratistas, y de las multas cursadas al contratista”. 
 
La boleta será devuelta al contratista al término de las obras, una vez que se haya presentado la 
boleta bancaria de garantía para caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena 
ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento. 
 
Se deja constancia que el Parque Metropolitano de Santiago verificará la boleta por oportuno y total 
cumplimiento del contrato, para lo cual el contratista deberá entregar a la FTO los datos de contacto 
del ejecutivo del banco al que pertenece dicho documento (nombre, dirección, correo electrónico 
y teléfono). Lo anterior será requisito para cursar el primer estado de pago.  
 
La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos que se otorgue de manera 
electrónica, deberá ajustarse a la ley N°19.799, además de dar cumplimiento a los plazos y 
características señaladas en los párrafos precedentes y remitirla al correo electrónico 
cramirezf@parquemet.cl. El correo solo será para estos efectos.  
 
En caso de que la boleta de garantía sea otorgada físicamente y debido a razones de caso fortuito o 
fuerza mayor u otros motivos debidamente justificados el adjudicatario de manera fundada señale 
que no puede ser remitida al Parque Metropolitano de Santiago, deberá ser enviada al correo 
electrónico cramirezf@parquemet.cl, sin perjuicio de remitirla físicamente cuando cese el 
impedimento, en los términos señalados en el punto 7.5 de las presentes Bases. El correo solo será 
para estos efectos. 
 
En el evento de aprobarse aumentos de obras ordinarias y/u obras extraordinarias, el contratista 
deberá adicionar una boleta bancaria de garantía a la vista, irrevocable, expresada en UF, a nombre 
del Parque Metropolitano de Santiago, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
del aumento de obras y/u obras extraordinarias, para responder por el oportuno y total 
cumplimiento de lo pactado, incluyendo la obligación del contratista del pago de las obligaciones 
laborales y previsionales de sus trabajadores y trabajadores de sus subcontratistas y de las multas 
cursadas; y tomarse por un plazo que exceda a lo menos en 60 días corridos el plazo fijado para el 
término de las obras, sin perjuicio de mantenerse vigente hasta que se haga entrega de la boleta 
bancaria regulada en el artículo 126 del Reglamento. Respecto a las demás formalidades y al 
procedimiento de entrega, se aplicará lo dispuesto en el presente numeral. 
 
También se deja constancia que aplicará lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento. En efecto, 
se exigirá una boleta bancaria de garantía adicional que debe presentarse junto a la indicada en los 
párrafos precedentes, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más del quince 
por ciento (15%) del presupuesto oficial del Parque Metropolitano de Santiago. 
 
Además, se deja expresa constancia que, de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento, no se podrán 
retener ni embargar por el contratista, ni cederse a terceros, ninguna de las boletas bancarias de 
garantía entregadas por aquél para responder por el cumplimiento del contrato, por el buen 
comportamiento de las obras y su correcta ejecución, o por otros conceptos. 
 
9.2. GARANTÍA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA Y SU BUENA EJECUCIÓN 

 



 

El día del Acta de Recepción de las Obras, el contratista deberá entregar una boleta bancaria de 
garantía o algún otro instrumento legal (siempre que el Parque Metropolitano de Santiago estime 
que dicho instrumento entrega un efectivo resguardo de su cumplimiento) –en conformidad con lo 
establecido en el inciso final del artículo 126 del Reglamento-, que deberá ser “a la vista”, 
irrevocable, expresada en UF, por un valor equivalente al 3% del monto total del contrato, con el 
objeto de caucionar el “Buen comportamiento de las Obras y su Buena Ejecución”, tras lo cual el 
Parque Metropolitano de Santiago procederá a devolver al contratista la boleta bancaria de garantía 
a que se refiere el punto 9.1 de las presentes Bases. Este documento deberá entregarse a nombre 
del Parque Metropolitano de Santiago, en la División Técnica con el respectivo formulario de Orden 
de Garantía. Cabe señalar que es responsabilidad del contratista solicitar la Orden de Garantía 15 
días antes de la fecha de recepción de las obras.  
 
El plazo de garantía por buena ejecución de las obras será de dos (2) años contados desde la fecha 
fijada como término de las obras. Este plazo de garantía se entiende sin perjuicio de la garantía legal 
de cinco (5) años a que se refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará 
también desde la fecha de término de las obras indicada en el Acta de Recepción de las Obras. 
 
La boleta o el instrumento legal de garantía será devuelta al contratista a partir del décimo día 
transcurrido el plazo de dos años después de la fecha fijada como término de las obras. 
 
La glosa de la boleta de garantía o del instrumento legal de garantía que cauciona el buen 

comportamiento de las obras y su buena ejecución debe decir:    

“PARA GARANTIZAR EL BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y LA BUENA EJECUCIÓN DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA N°50/2025 “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125”. 
 
Se deja constancia de que el Parque Metropolitano de Santiago verificará la boleta o el instrumento 
legal de garantía por el buen comportamiento de la obra, para lo cual el contratista deberá entregar 
a la FTO los datos de contacto del ejecutivo del banco o compañía aseguradora, según corresponda, 
al que pertenece dicho documento (nombre, dirección, correo electrónico y teléfono). Lo anterior 
será requisito para cursar el estado de pago final. 
 
La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos que se otorgue de manera 
electrónica, deberá ajustarse a la ley N°19.799, además de dar cumplimiento a los plazos y 
características señaladas en los párrafos precedentes y remitirla al correo electrónico 
cramirezf@parquemet.cl. El correo sólo será para estos efectos.  
 
Conforme a lo señalado en el artículo 130 del D.S. N°236, dentro de los 60 días anteriores al 
vencimiento de la garantía de buen comportamiento, el contratista deberá requerir, por escrito, 
la liquidación del contrato, debiendo el FTO o quien lo reemplace proceder, dentro de los 15 días 
siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la revisión de la obra para determinar si se ha 
comportado satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones, el Parque Metropolitano de Santiago 
procederá a liquidar el contrato y a devolver la garantía de buen comportamiento. De existir 
observaciones, el FTO deberá formularlas dentro de los 30 días siguientes al requerimiento del 
contratista y, en todo caso, no menos de 15 días antes de la expiración de la garantía de buen 
comportamiento, comunicándolas al contratista por oficio en el que además deberá indicarse el 
plazo que se le concede para subsanar los reparos, el que no podrá exceder de la fecha de expiración 
de la garantía de buen comportamiento. Vencido dicho plazo, el FTO comprobará que las 
observaciones fueron subsanadas, en cuyo caso, procederá a efectuar la liquidación del contrato y 
a devolver la garantía de buen comportamiento. 
 
10. PÓLIZA DE SEGURO 
 
10.1. PÓLIZA SEGURO CONTRA TERCEROS. 
 
Junto con la garantía por el oportuno y total cumplimiento del contrato y dentro del plazo señalado 
en el punto 9.1 de las presentes Bases (10 días hábiles contados desde la publicación de la 
Resolución de Adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl y antes de suscribir el contrato), el 
adjudicatario deberá entregar una póliza de seguro a favor y en beneficio del Parque Metropolitano 
de Santiago expresada en UF por una suma equivalente al 3% (tres por ciento) del monto del 



 

contrato para responder de todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de las obras se 
cause a terceros. Esta póliza deberá permanecer vigente hasta la suscripción del Acta de Recepción 
de las Obras. Este documento deberá entregarse en la División Técnica con el respectivo formulario 
de Orden de Garantía, que se entregará oportunamente. 
 
Se deja constancia de que el Parque Metropolitano de Santiago verificará la póliza de seguro contra 
terceros, para lo cual el contratista deberá entregar a la FTO los datos de contacto del ejecutivo del 
banco o aseguradora al que pertenece dicho documento (nombre, dirección, correo electrónico y 
teléfono). Lo anterior será requisito para cursar el primer estado de pago. 
 
En caso de que debido a una situación de caso fortuito o fuerza mayor u otros motivos debidamente 
justificados el adjudicatario de manera fundada señale que no puede remitir físicamente al Parque 
Metropolitano de Santiago la póliza de seguro contra terceros, deberá ser remitida al correo 
electrónico cramirezf@parquemet.cl sin perjuicio de remitirla físicamente cuando cese el 
impedimento conforme al punto 7.5 de las presentes Bases. El correo solo será para estos efectos. 
 
En caso de aumento de plazo del contrato y/o en caso de aprobarse aumentos de obras y/u obras 
extraordinarias, el contratista deberá entregar un endoso que contemple el nuevo plazo de esta 
póliza con una vigencia de al menos el plazo de duración del contrato, expresada en UF, equivalente 
al 3% (tres por ciento) del monto actualizado del contrato, incluyendo los aumentos de obras y/u 
obras extraordinarias, si los hubiere, para la indemnización por daños a terceros. Este documento 
deberá entregarse en la División Técnica con el respectivo formulario de Orden de Garantía, que se 
entregará oportunamente. 
 
El valor de la UF a utilizar para el cálculo de la póliza será el valor de la UF del día de la total 
tramitación de la resolución de adjudicación. Este valor se utilizará también para la obtención de 
la póliza o su endoso correspondiente para garantizar los eventuales aumentos de obras 
ordinarias y/u obras extraordinarias. 
 
10.2. SEGURO CONTRA TODO RIESGO. 
 
Junto con los antecedentes solicitados en los puntos 9.1 y 10.1 de las presentes Bases 
Administrativas Especiales, el adjudicatario deberá presentar en el mismo plazo (10 días hábiles 
contados desde la publicación de la Resolución de Adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl 
y antes de suscribir el contrato), un seguro ante todo riesgo de construcción, con una vigencia de al 
menos el plazo de duración del contrato. 
 
Se deberá emitir a favor y en beneficio del Parque Metropolitano de Santiago y el monto a declarar 
corresponderá al monto total del contrato adjudicado. Este documento deberá entregarse en la 
División Técnica con el respectivo formulario de Orden de Garantía, que se entregará 
oportunamente. 
 
Se deja constancia de que el Parque Metropolitano de Santiago verificará el seguro contra todo 
riesgo de construcción, para lo cual el contratista deberá entregar a la FTO los datos de contacto del 
ejecutivo del banco o aseguradora al que pertenece dicho documento (nombre, dirección, correo 
electrónico y teléfono). Lo anterior será requisito para cursar el primer estado de pago.  
 
En caso de que debido a una situación de caso fortuito o fuerza mayor u otros motivos debidamente 
justificados el adjudicatario de manera fundada señale que no puede remitir físicamente al Parque 
Metropolitano de Santiago el seguro contra todo riesgo, deberá ser remitido al correo electrónico 
cramirezf@parquemet.cl , sin perjuicio de remitirlo físicamente cuando cese el impedimento 
conforme al punto 7.5 de las presentes Bases. El correo solo será para estos efectos. 
 
En caso de aumento de plazo del contrato y/o en caso de aprobarse aumentos de obras y/u obras 
extraordinarias, el contratista deberá entregar un endoso que contemple el nuevo plazo de este 
seguro contra todo riesgo, con una vigencia de al menos el plazo de duración del contrato, 
expresada en UF, equivalente al monto actualizado del contrato, incluyendo los aumentos de obras 
y/u obras extraordinarias, si los hubiere. Este documento deberá entregarse en la División Técnica 
con el respectivo formulario de Orden de Garantía, que se entregará oportunamente. 



 

 
El valor de la UF a utilizar para el cálculo del seguro de todo riesgo será el valor de la UF del día de 
la total tramitación de la resolución de adjudicación. Este valor se utilizará también para la 
obtención del seguro de todo riesgo o su endoso correspondiente para garantizar los eventuales 
aumentos de obra ordinarias y/u obras extraordinarias. 

 
11. PUBLICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PORTAL 

MERCADOPUBLICO.CL 
 
Los antecedentes de la presente licitación estarán a disposición de los interesados en el portal 
www.mercadopublico.cl. Las fechas que se determinen a partir de la publicación de la presente 
Licitación Pública son en base a días hábiles. El día hábil posterior al día de publicación en el portal 
www.mercadopublico.cl corresponde al día número uno (1). 
 
Los antecedentes complementarios a esta licitación se subirán como anexos al portal de 
www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de que aquellos que por sus características técnicas no 
puedan ser subidos serán entregados a los oferentes en un CD con el legajo de planos y 
Especificaciones Técnicas del Proyecto el día de la visita a terreno obligatoria.  
 
12.  VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 
 
Los oferentes interesados deberán realizar una visita a terreno, de carácter obligatoria, guiada por 
un (a) funcionario (a) de la División Técnica del Parque Metropolitano de Santiago. La visita se 
efectuará a las 10:00 horas del cuarto día hábil a partir de la fecha de publicación de la Licitación 
Pública N°50/2025, ID 607-54-O125. Deberá concurrir solo una persona en representación de cada 
potencial oferente y contar con movilización para el traslado al interior del Parque. 
 
Punto de reunión: Acceso Pio Nono del Parque Metropolitano de Santiago (Pio Nono 450, 
Recoleta) 
 
El acta de visita a terreno se cierra a las 10:10 horas (se exige puntualidad) y no se permitirá la 
incorporación de personas que lleguen fuera de ese horario, razón por la que se solicita 
encarecidamente planificar adecuadamente los desplazamientos.  
 
La inasistencia a la visita a terreno dejará al oferente fuera del proceso de licitación y los oferentes 
que lleguen atrasados a la visita a terreno no tendrán derecho a incorporarse a ella, por lo tanto, 
también quedarán fuera del proceso licitatorio. 
 
13.   CONSULTAS, ACLARACIONES O RESPUESTAS Y ADICIONES 
 
Las consultas que puedan surgir en relación con la presente licitación, tanto de carácter técnico, 
económico y/o administrativo, deberán formularse únicamente a través de la modalidad FORO 
disponible para este efecto en el portal www.mercadopublico.cl, desde la publicación de las Bases 
hasta las 17:00 horas del sexto día hábil contado a partir de la fecha de publicación de la Licitación 
Pública en el portal www.mercadopublico.cl. 
 
Las respuestas a consultas, aclaraciones y/o adiciones se entregarán antes de las 15:00 horas del 
octavo día hábil, contado a partir de la fecha de publicación de las Bases de Licitación Pública 
N°50/2025 en el portal www.mercadopublico.cl. Será obligación de los oferentes consultar 
periódicamente el sistema con el objeto de informarse sobre las aclaraciones y/o respuestas. Los 
oferentes no podrán alegar desconocimiento de las aclaraciones o respuestas formuladas a través 
de la forma señalada, las que se entenderán parte integrante de las Bases. 
 
El Parque Metropolitano de Santiago podrá entregar a través del Sistema de Información del portal 
www.mercadopublico.cl información complementaria o modificatoria de los antecedentes 
originales de la propuesta mediante adiciones que sólo podrán emitirse hasta cuatro (4) días antes 
de la apertura de las propuestas. Si las adiciones no fueran puramente adjetivas, el Parque 
Metropolitano de Santiago postergará la fecha de apertura con el fin de asegurar un acertado 
análisis de los antecedentes. 



 

 
14.  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS  
 
Los oferentes tendrán plazo hasta las 18:00 horas del décimo segundo día hábil contado a partir 
de la fecha de publicación de la Licitación Pública N°50/2025 en el referido portal, para ingresar 
electrónicamente su oferta y todos los antecedentes solicitados en el portal 
www.mercadopublico.cl. Es responsabilidad del oferente velar por la calidad del archivo electrónico 
elegido para anexar su propuesta en el Portal, debiendo respetar el tamaño del archivo máximo 
permitido por el sistema. En caso de que la propuesta no pueda ajustarse a dicho peso, el oferente 
tendrá que ingresarla dividida en tantos documentos como el Portal lo permita, debiendo 
numerarlos correlativamente. 
 
Asimismo, será de exclusiva responsabilidad de los oferentes proporcionar en forma oportuna, clara 
y completa los documentos exigidos. 
 
14.1.  ANTECEDENTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS) QUE SE 

DEBEN SUBIR AL MOMENTO DE OFERTAR POR EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO (TAMAÑO 
MÁXIMO DE DOCUMENTOS PERMITIDOS 20MB): 

 
A.  ANTECEDENTES PARA ACREDITAR INSCRIPCIÓN VIGENTE Y CAPACIDAD ECONÓMICA 

DISPONIBLE: 
 

1) a) Certificado de Inscripción Vigente en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que se encuentre vigente y sea válido al momento de presentarse la 
oferta por parte del interesado, conforme al artículo 26 del DS Nº127 (V. y U.) de 1977; que 
acredite la inscripción en el registro y categoría exigido en el punto 6 de las presentes Bases; o 
podrá acreditarse mediante la presentación de: b) Anexo Nº10, firmado y timbrado por el 
Registro Nacional de Contratistas, que acredite la inscripción en el registro y categoría exigida 
en el punto 6 de las presentes Bases. 

 
2)  Anexo N°18, Certificado para Acreditación de la Capacidad Económica Disponible del 

Contratista, con no más de 30 días de antigüedad desde la fecha de apertura de la propuesta. 
 
B.  ANTECEDENTES VARIOS:  

 
a) Anexo N°1 con Identificación completa del oferente, nombre o razón social, RUN/RUT, giro del 

oferente, domicilio comercial, dirección postal, correo electrónico y teléfono. Además, deberá 
indicar el nombre del representante legal y su RUN y del profesional a cargo de la obra 
(profesional jefe del proyecto), según Anexo N°1. 
  

b) Anexo N°2 Carta compromiso, que se incluye en los anexos de la Licitación, en la cual el 
profesional a cargo de la obra (profesional jefe de proyecto) acepta el compromiso en calidad 
de residente durante toda la duración de la obra, según dicho anexo. 
 

c) Anexo N°3 Hoja Declaración, respecto al estudio de la propuesta, haber visitado el terreno y 
estar conforme con las condiciones generales del proyecto según dicho anexo. 

 
 

d) Anexo N°4 Programa de trabajo (Planificación General de la obra), la que deberá incluir: 
i. Programa de trabajo de la obra consignado en una carta Gantt según dicho anexo, en el 

cual deben figurar como mínimo las partidas que conforman el itemizado del Presupuesto 
Detallado, con un control de avance de las obras cada 14 días. 

ii. Programación financiera de acuerdo con la inversión establecida en las presentes Bases, 
según Anexo N°5, Formato Listado Programación Financiera y formulario P.4. 
 

e) Anexo N°6, Lista de Equipos y Maquinarias que serán utilizados, según dicho anexo y 
formulario P.9. 
 

f) Anexo N°7, Lista de Recursos Humanos, cuantificadas en horas/personas, según dicho anexo. 



 

 
g) Anexo N°8, Lista de Trabajos a subcontratar que se propone subcontratar o indicar que no 

subcontrata, según dicho anexo. 
 

h) Anexo N° 9 “Laboratorios”, según Anexo N° 9. 
 

i) Anexo N°10, “Certificado de Inscripción Vigente en el Registro Contratistas del MINVU”, según 
Anexo N° 10 o presentando el respectivo Certificado de Inscripción Vigente en el Registro 
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vigente a la fecha de su 
presentación, conforme al artículo 26 del DS Nº 127 (V. y U.) de 1977; que acredite la 
inscripción en el registro y categoría exigido en el punto 6 de las presentes Bases. (Documento 
requerido en la letra A, N° 1, de este punto N° 14.1).  

 
j) Anexo N°11, Declaración Jurada Simple del Representante Legal o Contratista, que indique 

que la empresa no ha sido condenada por prácticas antisindicales o por infracción a los 
derechos fundamentales de sus trabajadores o por los delitos concursales establecidos en los 
artículos 463 y siguientes del Código Penal por hechos ocurridos dentro de los anteriores dos 
(2) años, de acuerdo a lo señalado en el inciso primero del artículo 4° de la Ley N°19.886, 
modificada por la Ley N°20.238 y Ley N°20.720. 

 
k) Anexo N°12, Declaración Jurada Simple del Representante Legal del Contratista, que indique 

que no se encuentra afecto a alguna de las inhabilitaciones para contratar con el Estado 
señaladas en los artículos 8 y 10 de la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en los delitos que indica. El oferente Persona Natural no debe presentar 
esta Declaración Jurada. 

 
l) Anexo N°13, Declaración Jurada Simple del Representante Legal o Contratista, que indique 

que no se encuentra afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administración 
del Estado, señaladas en el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, introducido por la Ley N° 
21.634. Del mismo modo, debe declarar que no le afecta la inhabilidad para contratar con la 
Administración del Estado establecida en el artículo 26, letra d), del Decreto Ley N° 211, de 1973 
(cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley 
N° 1, de 2004, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción). También debe 
declarar que no se encuentra afecto a la inhabilitación regulada en el artículo 33 de la Ley N° 
21.595.  
 

m) Anexo N°14, Listado de Obras Ejecutadas, sólo en el campo de la especialidad de este proyecto, 
los dos (2) últimos años, incluyendo superficie construida, nombre y teléfono de contacto de la 
institución o particular contratante, según dicho anexo. 
 

n) Anexo N°15, Nómina del Personal Directivo Superior y Técnico de la empresa, según dicho 
anexo. 

 
o) Anexo N°16, Currículum Actualizado del Profesional a cargo de la obra y certificado o copia 

legalizada ante notario del título profesional. 
 
p) Anexo N°17, Listado del Personal Técnico y Profesional que se desempeñará en la Obra y 

certificado o copia legalizada ante notario del título técnico o profesional, según corresponda, 
de cada una de las personas individualizadas en dicho listado y los currículums vitae.  

 
Para estos efectos, deberá tener presente que: 

 

 El (la) profesional a cargo de la obra debe contar con experiencia de al menos 36 meses 
como administrador o profesional de obra en construcción o remodelación de obras, ya 
sea: obras de edificación, obras institucionales, obras viales, obras públicas u obras de 
construcción y poseer título profesional de ingeniero civil del área de la construcción, 
ingeniero constructor, constructor civil o arquitecto y deberá realizar el autocontrol de las 
medidas de aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos señalados en el 
Manual, en coordinación con la FTO designada por el Parque Metropolitano y se le exigirá 



 

dedicación exclusiva en jornada completa en la obra. El (la) profesional encargado (a) de 
la obra será el (la) responsable de desarrollar y entregar todas las cartillas de control de 
calidad del autocontrol del proyecto. 

  
Todo lo anterior, sin perjuicio de poder ofertar un número mayor al requerido, si lo estima 
necesario y en tal caso será exigible en el contrato. 
 
Nota: Para contabilizar la experiencia, se consideran únicamente los periodos efectivamente 
trabajados en el mismo cargo requerido, excluyéndose toda otra experiencia. Para ello, el 
currículum vitae deberá indicar la fecha de inicio y término de cada obra en la que ha ejercido el 
cargo requerido. Para considerar la experiencia, se debe estar en posesión del título profesional 
cuando corresponda.  
 
Se podrán presentar títulos profesionales de personas chilenas o extranjeras que hayan cursado 
estudios en el extranjero, pero que cuenten con la validación y reconocimiento de la autoridad 
chilena competente (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Ministerio de Educación de Chile, 
Universidad de Chile, según corresponda). Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que en el equipo 
profesional ofertado se incluyan a profesionales extranjeros, estos deberán contar con una visa que 
les permita trabajar en Chile, lo que se hará exigible al momento de perfeccionarse el contrato.  
 
 14.2. OFERTA ECONÓMICA (ANTECEDENTES ECONÓMICOS): Se deberán completar y subir al portal 

www.mercadopublico.cl los siguientes formularios:  
 
 Oferta Económica: Formulario de oferta económica del oferente de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 30 del Reglamento, con el valor total de su propuesta, en números y letras, 
debidamente firmado por el oferente o su representante legal. Este formulario de oferta será 
proporcionado por el Parque Metropolitano de Santiago y se adjunta como Anexo N°19.  
 

 Presupuesto Detallado (de acuerdo con el formato del itemizado proporcionado por el Parque 
Metropolitano de Santiago). El presupuesto detallado de acuerdo con el Itemizado entregado 
por el Servicio, en moneda nacional, debidamente firmado por el oferente o su representante 
legal, en archivo PDF. 

 
 Análisis de Precios Unitarios de las partidas del presupuesto detallado. 

 
La Oferta Económica deberá estar firmada por el oferente, si es persona natural, o el 
representante legal del proponente, en caso de ser persona jurídica. 
 
El valor de la oferta ingresado al portal www.mercadopublico.cl deberá corresponder al valor 
total de la oferta económica, incluyendo gastos generales, utilidades, impuestos y valores pro 
forma. 
 
Ante discrepancia entre los montos establecidos en el formulario de oferta y el presupuesto 
detallado o con el monto ingresado al portal, prevalecerá el monto indicado en el formulario 
de oferta económica (Anexo N° 19 e itemizado) como valor total.  

 
15.  APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
La apertura de esta Licitación Pública será en dos etapas, en forma virtual en el mismo portal 
www.mercadopublico.cl en presencia de una Comisión Técnica, compuesta por 03 (tres) 
funcionarios (as) públicos del Parque Metropolitano de Santiago pertenecientes dos a la División 
Técnica y uno a la Sección Parques Urbanos. La Comisión contará con el apoyo administrativo y en 
el uso de la plataforma del portal www.mercadopublico.cl de 01 (un) funcionario (a) del 
Departamento de Servicios Generales del Parque Metropolitano de Santiago. 
 
Los integrantes de la Comisión Técnica designada en el acto administrativo que aprueba estas bases, 
así como todos los intervinientes en este proceso licitatorio, deben dar especial cumplimiento a las 
disposiciones aplicables de la Ley N° 19.886 (en especial a la probidad administrativa y 
transparencia, Capítulo VII); a las normas pertinentes de la Ley N°21.634 (que moderniza la Ley 



 

N°19.886 y otras leyes); y a lo indicado en la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que 
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios . Los integrantes de la 
Comisión Técnica deberán mantener confidencialidad de las deliberaciones de la comisión durante 
todo el procedimiento de contratación, a fin de asegurar la integridad y transparencia del proceso 
licitatorio.  
 
Los integrantes de la Comisión Técnica deberán leer y, en caso de no estar afectos a alguna de las 
inhabilidades establecidas en la normativa vigente, firmar la “Declaración jurada de ausencia de 
conflictos de intereses y confidencialidad de los miembros”, en la que manifiesten expresamente 
la ausencia de conflictos de interés con aquellos oferentes que participen en el procedimiento de 
licitación, obligándose, además, a guardar la confidencialidad del mismo. En caso de encontrarse 
afecto a cualquier inhabilidad o conflicto de interés, el evaluador no deberá suscribir la declaración 
jurada y, por ende, deberá abstenerse de participar de la Comisión Técnica. Ahora bien, si durante 
el proceso de evaluación surge algún antecedente que constituya alguna de las causales de 
inhabilidad o conflicto de interés, el integrante de la Comisión Técnica deberá abstenerse de 
continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya evaluación está participando, debiendo 
poner en conocimiento de su superior jerárquico la o las causales específicas que le afectan. 
 
Las declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés y confidencialidad deberán adjuntarse 
en los documentos del proceso de compra que se publican en la plataforma de Mercado Público. 
 
Serán causales de rechazo de las ofertas la omisión de cualquier documento exigido en las bases, la 
presentación de documentos adulterados, incompletos o ilegibles, la presentación de oferta con 
rectificaciones o enmiendas y la alteración del itemizado entregado para preparar el presupuesto. 
 

 La primera etapa será de apertura y evaluación de la Oferta Técnica y se realizará a las 11:00 
horas del décimo tercer día hábil contado a partir de la fecha de publicación de la Licitación 
Pública N°50/2025 en el referido portal. 

 La segunda etapa será de apertura y evaluación de la Oferta Económica y se realizará a las 
11:00 horas del décimo cuarto día hábil contado a partir de la fecha de publicación de la 
Licitación Pública N°50/2025 en el referido portal. 

 
Si el oferente no ingresara su oferta en el portal www.mercadopublico.cl en conformidad a lo 
indicado precedentemente, será declarado fuera de Bases. 
 
La Comisión Técnica verificará que se hayan anexado en el portal www.mercadopublico.cl todos los 
antecedentes solicitados en las Bases. En caso de que los oferentes no hayan anexado la 
documentación correspondiente, ésta no se acompañe en la forma solicitada o se presente 
incompleta, se rechazará la misma a través del sistema y será declarada fuera de Bases 
oportunamente por resolución exenta fundada. 
 
Primero, se realizará la apertura de los antecedentes técnico-administrativos y sólo se procederá a 
la apertura de la oferta económica respecto de aquellos oferentes que hubieran calificado su Oferta 
Técnico-Administrativa especialmente para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 27, 28 y 
29 del D.S. N°236 de 2002 (V y U). 
 
15.A APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  

 
En este acto se abrirán las propuestas técnicas de todos los oferentes, verificando la inclusión de 
cada uno de los documentos exigidos en estas Bases y adiciones en los casos que corresponda. Esta 
verificación es sin perjuicio de la revisión posterior que efectúe la Comisión Técnica respecto del 
contenido de los antecedentes. 
 
Las Ofertas Técnicas que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases serán rechazadas, 
dejando constancia en el Acta de Apertura y Evaluación de las ofertas técnicas de esta situación, 
razón por la cual no se realizará la apertura de las ofertas económicas y consecuentemente no serán 
evaluadas. 
 



 

Luego del análisis anterior y habiéndose determinado los oferentes cuyas ofertas son susceptibles 
de evaluación, se procederá a continuar con el proceso. 

 
15.B  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La selección, estudio y evaluación técnica de las ofertas, analizando el cumplimiento de los 
requisitos técnicos de la oferta y de capacidad económica de cada oferente, será realizada por la 
Comisión Técnica integrada conforme a lo señalado en el punto 15 de las presentes Bases. 
 
Serán rechazadas las ofertas de aquellos oferentes que no hayan entregado todos los antecedentes 
solicitados o bien cuya oferta no cumpla con lo especificado en las Bases. 
 
La entrega de una oferta que incluya documentación con información, datos o antecedentes 
notoriamente no fidedignos dará lugar al rechazo de esta, sin perjuicio de la presentación de las 
denuncias que correspondan en su caso. 
 
Las ofertas que en esta etapa sean rechazadas por encontrarse en cualquiera de los supuestos 
indicados en las presentes Bases que hacen procedente dicha calificación serán descartadas de 
plano; no avanzando, por ende, a la etapa de evaluación económica. 
 
15.C  SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS TÉCNICAS. 

 
Durante la etapa de evaluación técnica, se podrá solicitar a un oferente por escrito a través del 
portal www.mercadopublico.cl precisiones sobre aspectos de su Oferta Técnica que no resulten 
suficientemente claros. En este caso, las aclaraciones solicitadas y las respuestas del oferente 
pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado. 
En todo caso, tanto la solicitud de aclaraciones como las respuestas del interesado no podrán alterar 
la esencia de la oferta o el precio de la misma, ni vulnerar el principio de igualdad de los oferentes. 
Las respuestas deberán ser realizadas a través del portal en un plazo de 24 horas contado desde la 
formulación de la consulta. La omisión de esta respuesta, en tiempo y forma, podrá ser causal de 
rechazo de la oferta. 
 
15.D ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.  

 
De la apertura y evaluación de las ofertas técnicas, la Comisión Técnica de Evaluación levantará un 
Acta de Apertura y Evaluación de las ofertas técnicas, la que se publicará en el portal antes del 
décimo cuarto día hábil contado desde la publicación de las presentes Bases de Licitación Pública, 
hasta las 17:00 horas, en el que se consignarán los resultados de la misma, señalándose las ofertas 
que cumplen con los requisitos necesarios para proceder a su evaluación económica y las que se 
encuentran rechazadas. La Comisión podrá para estos efectos utilizar el formato de acta 
establecido en el portal. 
  
15.E OBSERVACIONES AL ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
Los oferentes podrán dentro del día hábil siguiente a contar desde la publicación en el portal 
www.mercadopublico.cl del Acta de Apertura y Evaluación de las ofertas técnicas, a través del 
mismo, hacer observaciones fundadas a dicha acta. No se recibirán observaciones por ningún otro 
medio. 

 
15.F  APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.  

 
La Comisión Técnica ya individualizada estará a cargo también de la apertura y evaluación de las 
Ofertas Económicas y se realizará en el portal con posterioridad a la publicación del Acta de 
Apertura y Evaluación de las Ofertas Técnicas sólo respecto de las ofertas que, de acuerdo con la 
Evaluación Técnica, hayan avanzado a esta etapa. 
 
Se dejará constancia de los valores totales ofertados por cada oferente. Primero, se verificará que 
en la documentación subida al portal se incluyan todos los antecedentes económicos solicitados en 
las presentes Bases y el nombre de los oferentes cuyas ofertas hayan pasado a esta etapa. 



 

 
Las Ofertas Económicas que cumplan todos los requisitos serán evaluadas en conformidad a lo 
establecido en el artículo 38 del Reglamento (D.S. N°236/2002 V. y U.). 
 
Las Ofertas Económicas que no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases serán 
rechazadas. 
 
De la apertura y evaluación de la Oferta Económica se levantará un acta denominada INFORME DE 
RESULTADO DE LICITACIÓN, suscrita por la Comisión Técnica ya señalada, que consignará detalles 
de la apertura y evaluación de las ofertas económicas y que servirá de fundamento para la 
adjudicación y se publicará juntamente con ella. 
 
15.G  SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

 
En relación con las ofertas que hayan pasado a la etapa de Evaluación Económica, se podrá solicitar 
por escrito a través del portal aclaraciones respecto a las ofertas económicas. En este caso, las 
aclaraciones solicitadas y las respuestas del Oferente pasarán a formar parte integrante de los 
antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado. En todo caso, mediante la aclaración no se 
podrá alterar la esencia de la oferta, el precio de la misma, ni vulnerar el principio de igualdad de 
los oferentes. Las respuestas deberán ser entregadas en el plazo informado para hacerlo en la 
formulación de la consulta. La omisión de esta respuesta, en tiempo y forma, podrá ser causal de 
rechazo de la oferta. 
 
16. INFORME DE RESULTADO DE LICITACIÓN  

 
La Comisión Técnica emitirá un informe con la propuesta de adjudicación a la autoridad 
correspondiente, proponiendo la oferta más conveniente para el Servicio. 
 
Con todo, el Director (a) del Parque Metropolitano de Santiago se reserva el derecho de rechazar 
una o más de las propuestas presentadas si ellas no son convenientes para el interés del Servicio, 
mediante resolución fundada, sin derecho a indemnización de ninguna especie. 
 
16.1.  ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La adjudicación de la propuesta será resuelta dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles 
contados desde la fecha de Apertura Técnica de las Ofertas, mediante resolución fundada por la 
Dirección del Parque Metropolitano de Santiago, con base en el Informe Resultado de Licitación 
realizado por la Comisión Técnica.  
 
La evaluación de las propuestas se regirá de acuerdo con el Art. N°41 del Decreto Supremo N°236 
de 2002 (V. y U.). el que señala “solamente por Resolución fundada podrá aceptarse una 
propuesta que no sea la más conveniente económicamente y en tal caso, los proponentes cuyas 
propuestas no fuesen aceptadas no tendrán derecho a indemnizaciones”. Por tanto, la regla 
general es que el criterio de evaluación que determina la adjudicación es aquella oferta que sea 
más conveniente económicamente. 
 
Sin embargo, el Parque Metropolitano de Santiago podrá rechazar todas las propuestas por 
resolución fundada, y bajo el mismo procedimiento podrá aceptar una oferta que no sea la más 
conveniente económicamente. Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas deberán 
tener en consideración lo indicado en los artículos N° 40 y 41 del Reglamento (D.S. N°236/2002 V. y 
U.). 
 
La adjudicación de la presente Licitación será publicada en el portal www.mercadopublico.cl, en el 
ID correspondiente. 
 
En el evento de que el Parque Metropolitano de Santiago no adjudique dentro del plazo señalado 
en el párrafo anterior, se informarán en el portal www.mercadopublico.cl las razones del 
incumplimiento y se señalará un nuevo plazo para la adjudicación que no podrá exceder de treinta 



 

(30) días hábiles, contados desde la fecha de publicación de las razones del incumplimiento del plazo 
de adjudicación. 
 
En conformidad con el inciso 2 del artículo 39 del Reglamento, si el contratista adjudicado se desiste 
de la oferta presentada, omite información o la proporcionada no fuere veraz o no suscribiere el 
contrato dentro del plazo que se señala a continuación, o no presentare a tiempo las garantías a 
que se refieren los puntos 9.1, 10.1 y 10.2 de las presentes bases administrativas especiales; se 
podrá dejar sin efecto la resolución que adjudicó las obras y adjudicarse la propuesta a otro 
contratista que hubiere participado en la licitación, de acuerdo al Reglamento, en el orden de 
calificación de los oferentes. Además, el contratista será sancionado en la forma que establece el 
Reglamento del RENAC, pudiendo levantarse hasta por una sola vez la sanción de suspensión si el 
Contratista afectado paga una multa a beneficio del Parque Metropolitano de Santiago por una 
suma equivalente al dos por ciento de la oferta presentada, a su valor actualizado. En los casos en 
que el Parque Metropolitano de Santiago optare por adjudicar la propuesta a otro contratista que 
siga en el orden de calificación de los oferentes, el monto de la multa será equivalente a la diferencia 
que resulte entre el valor de su oferta y el de la oferta del contratista que le siga en ese orden de 
calificación, siempre y cuando dicho valor sea superior a la aplicación de una multa equivalente al 
dos por ciento de la oferta presentada por el contratista que se desiste de su oferta. 
 

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

Dentro de un plazo no superior a los 10 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la 
adjudicación de la propuesta, el adjudicatario deberá entregar en Oficina de Partes la resolución de 
adjudicación debidamente suscrita y protocolizada ante notario público, para lo cual será requisito 
previo el cumplimiento del punto 9.1, 10.1 y 10.2 de las presentes bases, referentes a las garantías 
del mismo; y estar inscrito y habilitado en el Registro de Proveedores en Mercado Público.  
 
Una vez suscrita y protocolizada ante notario público la resolución de adjudicación, el contrato 
estará perfeccionado. 
 
Para todo efecto, la notificación de la resolución de adjudicación se entenderá practicada desde el 
día siguiente a su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, la cual además podrá ser 
informada mediante oficio de la Dirección del Parque Metropolitano de Santiago, remitido al 
oferente adjudicado de forma personal, por correo electrónico o por carta certificada. Los demás 
oferentes serán notificados mediante la resolución de adjudicación publicada en el portal 
www.mercadopublico.cl.  
 
Asimismo, por el portal www.mercadopublico.cl se le despachará una orden de compra la que debe 
ser aceptada por el adjudicatario, sin perjuicio de que en caso de existir problemas en la plataforma, 
prevalecerá el procedimiento establecido en el D.S. N°236 de 2002 del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 del REGLAMENTO, dentro del plazo de 5 días, contados 
desde la fecha de protocolización de la resolución que adjudica el contrato, el contratista deberá 
presentar a la FTO la estructura organizacional u organigrama, que será utilizado para ejecutar las 
obras. El incumplimiento de esta obligación en el plazo señalado se sancionará con una multa diaria 
de 2 U.F., que se descontará administrativamente del estado de pago siguiente. Esta estructura 
organizacional deberá detallarse hasta los niveles de profesionales residentes, indicando el personal 
que permanecerá en faena, señalándose un cronograma para ello, con expresa indicación de las 
relaciones entre los profesionales responsables en terreno. Asimismo, cuando se requiera en las 
bases especiales, se deberá incluir en la estructura organizacional a los profesionales especialistas 
definidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 
 
18. CRONOGRAMA 
 
18.1. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 



 

El plazo máximo para la ejecución de las obras será de 70 días corridos. Este plazo se contará a partir 
de la fecha del Acta de Entrega de Terreno. El contratista podrá trabajar días sábados, domingos y 
festivos previa autorización y coordinación con la FTO del Parque Metropolitano de Santiago. 
 
El Acta de Entrega de Terreno se suscribirá una vez que se haya adjudicado el contrato de obra y se 
haya protocolizado el acto administrativo que adjudica.  
 
 
 
Para la suscripción del Acta de Entrega de Terreno, la FTO le comunicará al contratista el día y la 
hora en que tendrá lugar este hecho. 
 
Con todo, la suscripción del Acta de Entrega de Terreno no podrá exceder de 15 días corridos 
contados desde la fecha en que se protocolice el acto administrativo que adjudica el contrato de 
obra. Expirado este plazo sin que se haya suscrito el Acta de Entrega de Terreno, se podrá poner 
término administrativamente en forma anticipada al contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 134 del D.S N° 236 (V. y U.) de 2002. 
 
En el plazo máximo señalado en el párrafo primero, las obras deberán estar en condiciones de 
entregarse al uso, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el tránsito 
peatonal y vehicular, habiéndose efectuado la recepción de estas por el Parque Metropolitano de 
Santiago. 
 
18.2.  PROGRAMA DE TRABAJO. 

 
18.2.1. PROGRAMACIÓN DE TRABAJO 
 
Dentro de los 15 días corridos siguientes a la suscripción del Acta de Entrega de Terreno, el 
contratista, basado en el presupuesto compensado elaborado por el Parque Metropolitano de 
Santiago y del programa financiero propuesto, podrá perfeccionar previa aprobación del Parquemet 
el programa de trabajo y el correspondiente programa financiero presentado en la propuesta; 
documentos que regularán el contrato, entendiéndose que forman parte de él. 
 
La no presentación de dicho programa faculta al Parque Metropolitano de Santiago para desarrollar 
el mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento, D.S. N° 236/2002 (V. y U.).  
 
El contratista deberá iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y cumplir con el plazo de 
ejecución señalado en las presentes Bases. El atraso superior a 15 días corridos en la iniciación de 
los trabajos o cualquiera interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido 
causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la FTO dará derecho al Parque 
Metropolitano de Santiago para poner término anticipado administrativamente al contrato, de 
acuerdo con el artículo 134 del Reglamento. 
 
18.2.2  PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
 
El oferente deberá ceñirse a la programación financiera de inversión estipulada en la respectivas 
Bases Administrativas, el cual se detalla a continuación:  
 
 
 
 

Estados de Pagos Plazo en Días 
Corridos 

Porcentaje 
 Parcial  

Porcentaje 
Acumulado 

EP N°1 28 días 30% 30% 

EP N°2 56 días 40% 70% 

EP N°3 y Final 70 días 30% 100% 

 
Cabe señalar que esta programación financiera podrá ser modificada de acuerdo con los avances 
reales de la obra previa aprobación del FTO.  



 

 
a. MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO POR CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE CASO 

FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 
Si durante la ejecución de la obra la FTO advirtiera atrasos parciales superiores al cinco por ciento 
del avance programado ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, el contratista deberá 
presentar a la FTO, en cada oportunidad en que esto suceda, su justificación por escrito antes de 
que transcurran 30 días desde que se haya producido el retraso, debiendo la FTO informar a la 
jefatura de la División Técnica sobre la validez de la justificación ofrecida. Transcurrido dicho plazo, 
no se aceptará justificación alguna. La Jefatura de la División Técnica estudiará el informe 
presentado por la FTO y las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso y propondrá 
al Director del Parque Metropolitano de Santiago la aceptación o rechazo de la ampliación de plazo. 
 
19.     FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA (FTO) 

 

En relación con la FTO, el contratista deberá considerar lo dispuesto en el Título IV del Reglamento, 
D.S. N°236/2002 (V. y U.).  
 
El contratista deberá someterse a las órdenes o instrucciones que la FTO imparta por escrito en el 
Libro de Obras sobre las obras u otros aspectos del contrato, conforme a los términos y condiciones 
del contrato. 
 
Las órdenes o resoluciones de la FTO, incluidas aquellas que recaigan en los reclamos deducidos por 
el contratista, se entenderán suficientemente notificadas a este por su anotación en el Libro de 
Inspección. 
 
Si el contratista no estuviere de acuerdo con la resolución de la Jefatura de la División Técnica del 
Parque Metropolitano de Santiago, podrá reclamar de ello por escrito dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su notificación al Director (a) del Parque Metropolitano de Santiago, cuyo 
dictamen será definitivo. 
 
De acuerdo a lo indicado en el Manual de Inspección de Obras, se reconocerá por concepto de 
autocontrol el ejecutado por el personal a cargo de la obra a través de un sistema mixto, en el 
sentido de responsabilizar al contratista directamente por el control de la calidad de la obra y a la 
inspección de verificar que este control se efectúe eficientemente. El procedimiento para la 
aplicación de dicho control se realizará conforme lo estipula el Manual de Inspección Técnica de 
Obras, utilizando las siguientes fichas y formularios prototipos a llenar: 
 

- P9: Listado de Equipos y Maquinarias. 

- M2: Programa y cuadro resumen Estados de Pago. 

- CC: Cartillas de Control. 

- P4: Programación Financiera. 

- F: Control Pre Recepción y Recepción Comisión. 

- Acta de Entrega de Terreno. 

- F1: Calificación Parcial de Contratistas D.S. Nº 127/77 (V. y U.). 

- F2: Calificación de Contratistas D.S. Nº 127/77 (V. y U.). 

- CF: Calificación Final de Contratistas D.S. Nº 127/77 (V. y U.). 

 

Para este proyecto, el autocontrol lo realizará el (la) profesional encargado (a) de la obra.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo de Fiscalización Técnica se podrá respaldar con instrucciones 
a través de correos electrónicos, los que podrán validar por este medio procesos de revisión. 

 
Toda consulta, observación o proposición del contratista que se relacione con los trabajos, salvo las 
apelaciones a que se refiere el artículo 59 del reglamento, deberá presentarse por escrito a la FTO, 
la que resolverá dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles o bien, si fuere necesario, la 



 

enviará dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles y con el informe correspondiente, para 
que se someta a la consideración del Director del Parque Metropolitano de Santiago.  
 
La supervigilancia que ejerza el Parque Metropolitano de Santiago por medio de la FTO no libera al 
contratista de la responsabilidad contractual y técnica que le cabe. 
 
La FTO se preocupará especialmente de que el avance de las obras se desarrolle en proporción al 
plazo de ejecución estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlará el avance real en relación 
con el avance contractual y deberá exigir al contratista las medidas necesarias para mantener el 
normal desarrollo de las obras. 
 
Corresponderá a la FTO formular los correspondientes estados de pago en los términos señalados 
en las presentes Bases Administrativas Especiales.  
 
Además, la FTO deberá velar porque el contratista cumpla respecto de su personal con las 
disposiciones legales vigentes sobre remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de seguridad. 
 

19.1 Libro de Inspección: 

 

El Libro de Inspección es el Medio de comunicación oficial entre la FTO, proyectistas y contratistas, 
distinto del Libro de Obras establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. De 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento. 
 
Con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 69 del D.S. 236 (V.y U.) de 2002, el cual 
establece que todas las observaciones que a la FTO le merezca el desarrollo de los trabajos, así como 
también las órdenes que imparta, deberán estamparse en un medio que cumpla con los principios, 
de actualización, de equivalencia funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de cooperación. Por 
lo anterior, y para la óptima gestión de la presente obra, el día de la entrega de terreno el contratista 
deberá proveer un Libro de Inspección, el cual deberá contar con un servicio que permita una 
trazabilidad comunicacional entre la FTO y el contratista, realizar el seguimiento y control tanto de 
los procesos técnicos como administrativos de la obra, propiciando además una mejor 
reportabilidad de los avances físico y financiero de la misma. 
 

  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá suministrar también el Libro de Obra dispuesto en 
el artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual se deberá mantener 
permanentemente en la obra. 
 

 

Con todo, y conforme también se dispone en el artículo 69 del D.S. 236 (V.y U.) de 2002, en casos 

excepcionales el Libro de Inspección podrá llevarse en soporte de papel, conforme a los términos 

previstos en el artículo 18 de la ley Nº 19.880 

 

 
 
 
 
20.  RESPONSABILIDADES 
 
Será de responsabilidad y cargo del contratista la reparación de cualquier daño o perjuicio que se 
provoque a las construcciones existentes del Parque Metropolitano de Santiago con motivo de la 
ejecución de las obras. De existir daños, el contratista deberá reparar y/o reemplazar los elementos 
que pudieran haber sido dañados durante la ejecución de las faenas, siendo la FTO quien decidirá 
la pertinencia de reparar o reemplazar el elemento dañado.  
 
En caso de que el elemento dañado sea una tubería, alimentador, artefacto eléctrico, etc., sea éste 
de cualquier material o finalidad, tiene el contratista como plazo máximo dos (2) días para reponer 



 

o reparar dicho elemento. De igual manera, se entiende que cualquier obra o suministro de primera 
necesidad que sea interrumpido a causa de las faenas realizadas tendrá como plazo máximo dos (2) 
días para su reparación. En caso de no cumplir con los plazos detallados anteriormente, se 
procederá a ejecutar multas. 
 
21.  LETRERO DE OBRA  
 
Se debe considerar la instalación de dos (02) letreros indicativos impresos en alta resolución en tela 
PVC. Los bastidores serán de 1 m de alto por 2 m de ancho, cuyo contenido será provisto por el 
Parque Metropolitano de Santiago a través de la FTO. 
 
Se deberán ubicar en un lugar visible desde la vía pública, previo visto bueno del FTO. La orientación 
del letrero deberá ser hacia la calle. En caso de sufrir deterioros, el contratista deberá reponerlo. 
 
Se podrán utilizar como soporte las dependencias existentes, siempre y cuando se instale a una 
altura de 2,2 m desde su borde inferior al terreno con los refuerzos necesarios para su estabilidad. 
La instalación del letrero de obra deberá asegurar su correcta mantención durante todo el período 
de desarrollo de la construcción.  
 
La FTO velará por la correcta instalación del letrero que corresponde al tipo de obra y su 
financiamiento, no aceptándose la instalación de un letrero que no sea el indicado por contrato. El 
letrero deberá colocarse en un plazo no superior a cinco (5) días corridos a contar de la fecha del 
Acta de Entrega de Terreno.  
 
Una vez recibidas las obras conforme y sus observaciones subsanadas, el letrero quedará de 
propiedad del contratista, quien deberá proceder a su retiro definitivo. 
 
22.  DISPOSICIONES VARIAS 
 
22.1.  Atendiendo la naturaleza de la licitación a suma alzada, no obstante de ceñirse al formato del 

itemizado inicial o definitivo entregado, los oferentes deberán considerar dentro del valor de 
su oferta todas las partidas que estén previstas en los planos y/o especificaciones técnicas 
de la licitación que sean necesarias e indispensables para la ejecución de las obras que se 
contratan, no aceptándose que por este hecho en la entrega de su oferta modifiquen el 
itemizado oficial en las unidades de medida, partidas y la estructura general del formato, toda 
vez que cualquier variación es posible plantearla en su oportunidad mediante la respectiva 
consulta u observación para su modificación, si procede, mediante aclaración. 

 
22.2. El Parque Metropolitano de Santiago, a través de la Comisión Receptora que se designe, 

calificará al contratista al momento de la recepción de las obras, el cual será el único 
responsable de su ejecución. No procederá calificar a los eventuales subcontratistas ni 
proveedores de la obra.  
El Parque Metropolitano de Santiago precalificará al contratista al cumplir aproximadamente 
el 50% de su avance físico. Esta calificación será efectuada por dos profesionales a lo menos, 
uno de los cuales será el FTO. El detalle y puntaje total serán anotados en el Libro de 
Inspección. 
La calificación final será efectuada por la Comisión Receptora, la que estará integrada por tres 
profesionales a lo menos. Estos profesionales serán de preferencia los mismos que realizaron 
las calificaciones parciales a las que se refiere el párrafo anterior. 
 

22.3. El contratista deberá realizar el pago de consumos básicos de electricidad y agua potable; para 
tal efecto, se solicita instalar un remarcador en las faenas y los días 15 de cada mes deberá 
notificar por correo electrónico de estos consumos a la FTO, quien comunicará a la Unidad 
Consumos Básicos del Parque Metropolitano de Santiago a los correos electrónicos de los 
funcionarios Sres. Paulo Arenas Palma, parenasp@parquemet.cl , y Juan Vilches Flores, 
jvilches@parquemet.cl , quienes le informarán por el mismo medio el monto de lo adeudado 
para que concurra en un plazo que no supere los diez (10) días hábiles a la oficina de Tesorería 
del Parquemet. El incumplimiento de dicha obligación será causal de multa equivalente a 6 UF 
de acuerdo a la letra j) del punto 23. La Unidad de Consumos Básicos le informará el monto a 



 

pagar y esto lo informará también a la Unidad de Tesorería, donde deberá concurrir el 
contratista a efectuar el pago en la fecha indicada. El contratista deberá procurar gestionar 
con eficiencia los recursos tanto hídricos como energéticos. 

 
22.4 El contratista deberá mantener permanentemente el aseo en la zona de trabajo como 

asimismo proceder al retiro de escombros. 
 
22.5 El contratista deberá cumplir lo dispuesto en el D.S. Nº75 de 1987, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones que en su artículo 2° establece lo siguiente: 
 

“Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean 
sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán construidos de forma que ello 
no ocurra por causa alguna. 
En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, 
cemento, yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales 
con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión al 
aire". 
Asimismo, con el fin de evitar en lo posible la formación de polvo, se deberán humedecer los 
sectores en que se produzca movimientos de tierra en la obra. 
 

22.6  Será de exclusiva responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales y las 
dependencias del Parque Metropolitano de Santiago desde el inicio de los trabajos hasta su 
recepción, debiendo el contratista procurar el sistema de seguridad que estime necesario para 
asegurar la protección de las instalaciones.  

 
22.7  El contratista deberá considerar en su oferta la instalación de faena necesaria para la ejecución 

de las obras que proporcione la comodidad suficiente para el desarrollo de las labores de su 
personal y de la FTO. 

 
22.8 Será obligación del contratista mantener bajo su cargo y responsabilidad el personal adecuado 

para la ejecución del contrato respecto de quienes deberán cumplir rigurosamente con todas 
las obligaciones laborales y previsionales que correspondan. Para estos efectos, al momento 
de iniciar las obras, el contratista deberá entregar al FTO la nómina de trabajadores que 
realizarán las faenas, con las copias de sus respectivos contratos de trabajo y en el evento 
excepcional que se trate de personal que realiza labores ocasionales que no se enmarcan en 
una relación laboral, se deberá acompañar los contratos de honorarios respectivos. En el 
evento de que algún trabajador deje de prestar servicio en la faena, se deberá informar por 
escrito en el plazo máximo de siete (7) días hábiles de este cambio y la misma obligación 
existirá cuando se incorporen nuevos trabajadores o personal, los que deberán ser informados 
antes del inicio de las labores del trabajador en la faena. Se deja expresamente establecido 
que en la faena no podrá desempeñarse ninguna persona que no haya sido debidamente 
informada al FTO en las nóminas o en su actualización y la presencia de personas que no estén 
registradas dará lugar a las multas señaladas en el punto 23 de estas Bases. Estas obligaciones 
son extensivas a los subcontratistas respecto a su personal que se desempeña en la obra. El 
Parque Metropolitano de Santiago se reserva el derecho a solicitar cuando lo estime 
pertinente copia de los contratos de los trabajadores, liquidaciones de remuneraciones 
debidamente firmadas por los trabajadores, comprobantes de pago efectivo de las 
remuneraciones tales como depósitos, transferencias bancarias, comprobantes de pagos de 
remuneraciones, copias de finiquitos y libros de asistencia. 
El adjudicatario deberá estar adherido a cualquier Mutual de Empleados o ISL para efectos de 
cumplir con el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
así como mantener sus obligaciones laborales y cotizaciones previsionales al día para todos 
los trabajadores que realizan las obras y en general cumplir con todas las disposiciones de la 
Ley N°16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 
Será obligatorio el uso de implementos de protección personal y mantener condiciones 
seguras, tanto en las superficies de trabajo como en las máquinas y equipos, de acuerdo con 
el riesgo inherente a las obras que realicen. 



 

Cualquier accidente con lesionados o incluso con muerte que afecte a terceros o a los 
trabajadores del contratista será de exclusiva responsabilidad del contratista y éste deberá 
informar a la FTO lo más pronto posible. 
 
De igual manera, será responsabilidad del contratista cumplir con la no discriminación de 
género; no debe haber discriminación en cuanto a remuneración pagada a hombres y mujeres 
para realizar las mismas labores. 
Deberá, además, velar que las relaciones laborales de sus trabajadores (y trabajadores de sus 
subcontratistas) se funden siempre en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad 
de la persona y con perspectiva de género, conforme a lo indicado en el Código del Trabajo en 
materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o violencia en el 
trabajo. El contratista deberá adoptar las medidas tendientes a promover la igualdad y a 
erradicar la discriminación basada en dicho motivo. Son contrarias a lo anterior, entre otras 
conductas, las siguientes: I) el acoso sexual, entendiendo por tal el que una persona realice, 
en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos 
por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades 
en el empleo; II) el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya 
agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra 
de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de 
manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato 
o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en 
el empleo; III) la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, 
entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores 
con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre 
otros. 
 
La FTO deberá fiscalizar preferentemente el cumplimiento de esta obligación y, en caso de 
incumplimiento, se deberá dar inicio al procedimiento de aplicación de multas de conformidad 
con el punto 23 de las presentes Bases Administrativas Especiales; sin perjuicio de las demás 
medidas que, conforme a la normativa vigente, resulten pertinentes y pudieren proceder. 
 

22.9 Será obligación del oferente el correcto estudio de todos los antecedentes detallados en las 
presentes Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, planos del proyecto 
y todo material anexo entregado por el Parque Metropolitano de Santiago. En caso de 
discrepancias o imprecisión en los antecedentes de la licitación, se interpretará siempre en el 
sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las normas vigentes. 
Es de responsabilidad del oferente, si corresponde, solicitar la autorización al SEREMI de Salud 
Metropolitano para realizar trabajos con material que contenga asbesto (MCA) y obtener 
todos los estudios y permisos sectoriales que pudieran corresponder y que sean necesarios 
para la correcta ejecución de la presente licitación. 

 
22.10 La conformación y calidad del equipo contratado por el oferente es una condición esencial del 

contrato. Por esta razón, el Parque Metropolitano de Santiago tendrá la facultad 
extraordinaria de exigir el cambio de integrantes del equipo de trabajo en caso de deficiencias 
en el desarrollo de las labores. Para ello, dirigirá una comunicación fundada solicitando el 
cambio, el que deberá hacerse en un plazo que se señale en la comunicación. Previamente a 
efectuar este cambio, el oferente adjudicado deberá proponer un reemplazante que tenga 
méritos similares o superiores al personal designado de la oferta. La FTO, cuando estimare 
que corresponde suspender, despedir o impartir órdenes a los trabajadores o subcontratistas 
de la empresa constructora, deberá hacerlo por intermedio del contratista, de su 
representante legal o del profesional a cargo de las obras. 
La FTO podrá exigir la separación de cualquier subcontratista y sus trabajadores o de 
trabajadores del contratista por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo 
grave debidamente comprobado, a juicio de la FTO, quedando siempre responsable el 
contratista de los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la 
persona separada, siendo de su cargo todo pago que deba hacerse con motivo de la aplicación 
de la orden que se le imparta. 
El contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta y cargo las obras o reemplazar 
los materiales que no sean aceptados por la FTO. 



 

 
22.11 El Parque Metropolitano de Santiago podrá paralizar cualquier faena si los actos o condiciones 

subestándar ponen en riesgo la salud e integridad de los trabajadores del contratista o 
subcontratista, sin tener éste derecho a indemnización alguna ni cobro de alguna especie por 
paralización de faenas o interrupción de los procesos constructivos, los cuales sólo podrán 
reiniciarse cuando concurran las condiciones de seguridad que fije la legislación vigente, según 
los riesgos de las actividades involucradas en la ejecución de tales obras. 

 
22.12 El oferente adjudicado libera de toda responsabilidad al Parque Metropolitano de Santiago 

frente a acciones entabladas por terceros debido a transgresiones al derecho de autor, de 
marca, de propiedad intelectual y otras utilizadas por él indebidamente. 

 
22.13 Será obligación del contratista hacer entrega, con cada estado de pago, de un informe 

fotográfico, con fecha y descripción, consistente en 15 fotografías con el avance físico de las 
faenas. 

 
22.14 CONFIDENCIALIDAD: El contratista deberá mantener absoluta reserva y confidencialidad de 

la información a la que acceda con ocasión de la ejecución de las obras contratadas; asimismo, 
no podrá difundir antecedentes del proyecto que está ejecutando sin la autorización expresa 
del Parque Metropolitano de Santiago por constituir esta información privilegiada frente a 
terceros. Esta obligación de reserva subsistirá por doce (12) meses después de ejecutar el 
contrato. 

 
22.15 PUBLICACIONES: El Parque Metropolitano de Santiago se reserva el derecho de publicar y 

exponer parte o la totalidad de las obras ejecutadas, tanto en revistas, periódicos, folletos, 
libros, página web, etc. 

 
22.16 OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES: Será de obligación del contratista evitar todo impacto 

ambiental adverso en la obra y su área circundante, debiendo tener especial cuidado tanto 
con las especies forestales como con la fauna silvestre. Asimismo, durante la ejecución de la 
obra, deberá mantener las condiciones ambientales existentes, minimizando tanto la 
contaminación acústica como la provocada por material particulado y derrame de líquidos 
tóxicos que pudieren ocurrir durante los trabajos. De igual forma, será responsable del retiro 
de todos sus residuos los que no podrán ser depositados en los contenedores del recinto y 
deberán despacharse a lugares autorizados. 

 
22.17 SEGURIDAD EN OBRAS: En caso de que se paralicen las obras, su resguardo será de 

responsabilidad del contratista, garantizando la disposición de vigilancia en forma 
permanente para evitar robos o ingresos no previstos que puedan generar algún nivel de 
daño. De contratarse este servicio, deberá informar al Parque Metropolitano de Santiago 
mediante el FTO para que la contratación sea visada en cobertura, monto y plazo. De la misma 
forma, en el caso de proseguir la ejecución de la obra de forma normal, deberá disponer de 
las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria y de protocolos internos en la obra; este 
protocolo interno deberá ser informado al FTO, quedando registro de ello en el libro de obras. 

  
22.18 PERMISOS: No son requeridos ya que se trata de una obra contemplada en el artículo 5.1.2.- 

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la cual describe aquellas obras que no 
requieren permiso de edificación. Especialmente los detallados en los puntos N° 1.- “Obras de 
carácter no estructural al interior de una vivienda” y punto N° 5.- “Obras de mantención” de 
la ordenanza. 

 
22.19 AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. En aquellos casos en que el Servicio 

autorice aumento de plazo para ejecución de las obras contratadas, o aumentos de obras u 
obras extraordinarias que conllevan aumentos de plazo y en el acto administrativo respectivo 
se declare expresamente que el aumento de plazo no da lugar a indemnizaciones o mayores 
gastos, cualquier reclamación o impugnación respecto a ese punto que desee efectuar el 
contratista deberá interponerla por escrito en el plazo para reponer de dicho acto 
administrativo previsto en el artículo 59 de la Ley N°19.880 que “ESTABLECE BASES DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA 



 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO”. Se deja expresa constancia de que no se considerarán otros 
plazos para efectuar estos reclamos y que se desestimará expresamente cualquier reserva de 
acciones que se efectúe por otro medio, tales como anotaciones marginales al momento de 
protocolizar el acto administrativo respectivo.  
Para interponer otro tipo de acciones se deberá haber agotado primero este procedimiento. 
Para que proceda una indemnización por mayores gastos generales, se deberán cumplir 
copulativamente los siguientes requisitos: la modificación del programa de trabajo debe haber 
sido dispuesta por el Servicio en atención a circunstancias especiales debidamente calificadas 
y expresadas en el acto administrativo respectivo y por causas no imputables al contratista. 
Se deja constancia de que el contratista no podrá en caso alguno ejecutar partidas que no 
estén previstas o aumentar obras sin contar con las respectivas autorizaciones, las que se 
deben hacer en la forma prevista en la normativa que regula estos contratos de obras y en la 
forma prevista en estas bases. 
En el caso de aumentos de obras y/u obras extraordinarias, se deberá complementar 
proporcionalmente la garantía de oportuno y total cumplimiento de lo pactado, establecida 
en el artículo 50 del Reglamento (indicada en el punto 9.1 de las presentes Bases 
Administrativas Especiales). En el evento de que el contratista no dé cumplimiento, se aplicará 
la multa diaria de 2 UF que establece el artículo 94 del Reglamento.  

 
22.20  PACTO DE INTEGRIDAD: El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la 

presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a 
cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de 
las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. 
Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea 
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo 
expresamente los siguientes compromisos: 
 
1.  El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 

entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su 
artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código 
del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo 
que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos 
humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando 
se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas 
de Naciones Unidas. 

2.  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a 
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, 
ni con la ejecución del contrato que se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o 
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el 
proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución 
del contrato, si los hubiere. 

3.  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos 
o formas.  

4. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba 
presentar durante el proceso licitatorio y en la ejecución del contrato, si los hubiere, 
tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, 
legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.  

5. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad 
y transparencia en el presente proceso licitatorio y en la ejecución del contrato, si los 
hubiere. 

6. El oferente manifiesta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las 
bases de licitación y en el contrato respectivo, si los hubiere. 

7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos 



 

ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las 
condiciones y oportunidad ofertadas. 

8. Una vez iniciado el procedimiento, el oferente deberá cumplir con la prohibición 
establecida en el artículo 35 ter de la Ley N°19.886, esto es, no podrá mantener 
comunicación como participante o interesado en el referido proceso o como eventual 
interesado o participante en él, con las personas que desempeñen funciones en el Parque 
Metropolitano de Santiago que participen del proceso de adjudicación, 
independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal 
proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras 
Públicas www.mercadopublico.cl y en la forma establecida en las presentes Bases 
Administrativas Especiales de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos 
los oferentes. 

9. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 
obligaciones anteriormente señaladas sean cabalmente cumplidas por sus empleados, 
asesores, agentes y, en general, por todas las personas con que aquel se relacione directa 
o indirectamente en virtud de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, si 
corresponde, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, 
sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen 
determinadas por los organismos correspondientes. 

 
23. MULTAS 
 

INFRACCIÓN CRITERIO DE 
APLICACIÓN 

MONTO DE 
MULTA UF. 

a.- Por cada día de atraso en el ingreso de cualquiera 
de las pólizas de seguro, contempladas en los puntos 
10.1 y 10.2 de las presentes Bases; 

Por cada día de atraso 5 UF. 

b.- Por cada día de atraso, en caso de no obedecer 
instrucciones de la FTO consignadas en el Libro de 
Inspección. El contratista podrá apelar a dichas 
instrucciones según lo indicado en el artículo 59 del 
Reglamento [D.S. N°236/2002 (V. y U.)]. 

Por cada día de atraso 5 UF. 

c.- Por tener personal en la faena que no esté 
debidamente individualizado e incorporado en las 
nóminas que se presentan al Servicio.  

Por cada oportunidad 5 UF. 

d.- Por infringir normativa medioambiental en las 
faenas. 

Por cada oportunidad 5 UF. 

e- Por incumplimiento en la presentación de datos 
que se le soliciten, según lo indicado en el artículo 
N°94 del D.S. N°236/2002 (V. y U.); 

Por cada oportunidad 6 UF. 

f.- Por cada ausencia no justificada del profesional 
encargado de la obra y profesional de autocontrol; 

Por cada oportunidad 6 UF. 

g.- Por no cumplirse con la normativa de seguridad y 
prevención de accidentes de trabajo. 

Por cada oportunidad 15 UF. 

h.- Por cada día de ausencia del Libro de Inspección 
de obra en las oficinas de la instalación de faenas; y 
en general, cualquier otra acción u omisión que vaya 
en contra de lo dispuesto en las presentes Bases, 
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la 
licitación, incluyendo las obligaciones que se 
establezcan, cuando corresponda, en los actos 
administrativos que autoricen aumento de plazo, 
obras extraordinarias y/o aumento de obras. 

Por cada día de 
ausencia 

6 UF. 

i.- Por emitir facturas de pago sin contar con la orden 
de emisión respectiva o no cumplir con la obligación 
de comunicar en el plazo previsto en las Bases la 
cesión de las respectivas facturas. 

Por cada oportunidad 6 UF. 



 

j.- Por no remitir la información de los consumos 
básicos dentro del plazo señalado o no pagar los 
consumos.  

Por cada oportunidad 6 UF. 

k.-Por no entregar o actualizar la información de la 
nómina del personal que se encuentran 
desempeñando labores en las faenas. 

Por cada oportunidad 6 UF. 

l.- Por detectarse incumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales respecto del personal 
ocupado en faena; incluyendo la normativa de acoso 
laboral, sexual o violencia en el trabajo. El FTO podrá 
requerir en cualquier momento copia de los 
contratos de trabajo, liquidaciones de 
remuneraciones debidamente firmadas por el 
trabajador, certificados que acrediten el pago de 
cotizaciones previsionales, libros o registros de 
asistencia, etc. Lo anterior es sin perjuicio de la 
facultad que le confiere al Servicio el artículo 96 del 
D.S. N°236.  

Por cada oportunidad 15 UF. 

m.- Incumplimiento del horario y días de ejecución de 
las obras. 

Por cada oportunidad 5 UF. 

n.-    Incumplimientos de las instrucciones impartidas 
por la Dirección del Servicio, y/o la Jefatura de la 
División Técnica y/o el Fiscalizador Técnico de Obra 
(FTO). 

Por cada oportunidad 10 UF. 

ñ.-   No reparar los daños causados por empleados o 
dependientes del contratista a cualquier bien del 
Parque Metropolitano de Santiago, dentro del plazo 
fijado por el Parque. 

Por cada oportunidad 15 UF. 

o.-    Incumplimiento en la calidad y características en 
la ejecución de las obras y materiales solicitados. 

Por cada oportunidad 10 UF. 

p.-     Uso indebido del pase de Peaje Liberado (si lo 
hubiere). 

Por cada oportunidad 10 UF. 

q.-     Malos tratos por escrito de obra o de palabra 
para con el público, el Fiscalizador Técnico de Obra 
y/u otros funcionarios del Parque Metropolitano o 
empresas contratistas con quien deba relacionarse. 

Por cada oportunidad 20 UF. 

r.-    Incumplimiento de las obligaciones legales y 
reglamentarias referentes a higiene, seguridad en el 
trabajo, accidentes del trabajo, no cumplir con el 
valor del sueldo mínimo imponible adjudicado, 
enfermedades profesionales y en general con todas 
las normas laborales y previsionales que impone el 
ordenamiento jurídico. 

Por cada oportunidad 15 UF. 

s.-   Incumplimiento en lo relativo a no recibir ningún 
tipo de propina de parte del público. 

Por cada oportunidad 5 UF. 

t.-    Incumplimiento en el correcto uso y mantención 
de la ropa e implementos de trabajo, incluyendo el 
vestuario y elementos de protección personal, según 
lo indicado en las Especificaciones Técnicas. 

Por cada oportunidad 5 UF. 

u.-    En general, cualquier otro incumplimiento a las 
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y del 
contrato. 

Por cada oportunidad 5 UF. 

 
23.1 En caso de que el contratista no entregue las obras en el plazo fijado para su terminación, 

pagará una multa diaria de 1/1.000 (uno por mil) sobre el monto del contrato primitivo y sus 
ampliaciones, valorado en UF y liquidado al precio de esta unidad al momento de disponerse 
la sanción [art. 86 del Reglamento D.S. Nº 236/2002 (V. y U.)]. 

 



 

23.2 La aplicación de las multas se hará administrativamente, sin forma de juicio, y se deducirán 
del estado de pago más próximo a cursar, y en su defecto, de las garantías del contrato.  

 
23.3 Una vez detectado el incumplimiento, la FTO dejará constancia en el Libro de Inspección de la 

causal de multa, hecho que deberá comunicar por escrito dentro del plazo de 24 horas 
siguientes a la Jefatura de la División Técnica o quien lo subrogue al efecto. A su vez, el 
contratista podrá manifestar sus descargos en relación con el eventual incumplimiento 
constatado mediante una carta con los argumentos y respaldos que corresponda, enviada a 
la División Técnica dentro de un plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación 
efectuada en el Libro de Inspección. Posteriormente, la Dirección del Parque, directamente o 
a través de la persona que ésta delegue, mediante el acto administrativo correspondiente, 
notificará por correo electrónico, por carta certificada o personalmente al contratista 
pronunciándose respecto a los descargos formulados si los hubiese, de la multa que se le está 
aplicando y su monto, fundado en el incumplimiento detectado por la FTO, en caso de que 
proceda. 

 
23.4  El contratista, una vez notificado a través de una resolución exenta de la Dirección del Parque 

Metropolitano de Santiago de la aplicación de multas, podrá interponer dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, 
sujetándose la tramitación del mismo a la referida Ley. 
En caso de que el contratista no interponga recurso alguno en contra de la resolución exenta 
que lo notifica de la multa o lo interpone fuera del plazo legal y/o el recurso es rechazado total 
o parcialmente, la multa aplicada se descontará de el o los estados de pago mensuales que 
correspondan, o en su defecto de la garantía por el oportuno y total cumplimiento del 
contrato establecida en el punto 9.1 de estas Bases. En este último caso, se restituirá el saldo 
al contratista si procediere, quien deberá presentar una nueva garantía por el oportuno y total 
cumplimiento del contrato, en los mismos términos y condiciones señalados en el punto 9.1 
de las presentes Bases si el contrato se encontrare todavía vigente. 
La notificación realizada mediante correo electrónico se entenderá realizada al primer día 
hábil siguiente a la fecha de su envío a la casilla de correo electrónica informada por el 
contratista, al momento de ofertar, en el Anexo N° 1, o a casilla de correo electrónico que 
informe con posterioridad a la FTO. A su turno, en caso de notificaciones por carta certificada, 
éstas se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina 
de correos que corresponda. 
 

24. SUBCONTRATACIÓN 
  
El contratista podrá subcontratar parte o la totalidad de las obras según lo dispuesto en las Bases 
de la licitación, previa autorización del Parque Metropolitano de Santiago, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el Manual de Inspección Técnica de Obras, pero entendiéndose, en 
todo caso, que el contratista es responsable de todas las obligaciones contraídas con el Parque 
Metropolitano de Santiago en virtud del contrato y del Reglamento, como asimismo del pago de 
todas las obligaciones para con los trabajadores ocupados en las obras que omita pagar el 
subcontratista, siendo aplicables a ambos lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento.  
 
Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor 
supera las 8.000 UF, el subcontratista deberá estar inscrito en el RENAC, conforme a las 
disposiciones del Reglamento del citado registro. Si durante el desarrollo del contrato se 
determinare que el contratista tiene subcontratos no declarados, el Parque Metropolitano podrá 
resolver el contrato administrativamente, con cargo a aquel, sin derecho a indemnización de 
ninguna especie. 
 
25. TÉRMINO DEL CONTRATO. 
 
El contrato terminará por el cumplimiento del plazo para la ejecución de las obras y la recepción 
conforme de las mismas.  
 
26. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 
 



 

Se pondrá término anticipado al Contrato en los casos señalados en el artículo 134 del D.S. 
N°236/2002 (V. y U.), que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras. 
También, si corresponde, se pondrá término anticipado al contrato en el evento de producirse la 
situación prevista en el inciso segundo del artículo 33 de la ley N° 21.595, así como también en el 
caso que al contratista se le imponga la pena de inhabilitación para contratar con el Estado prevista 
en los artículos 8° N° 2 y 10 de la ley N° 20.393. 
 
En los casos de término anticipado del contrato, se procederá de acuerdo a la forma señalada en el 
artículo 135 del citado Reglamento. 
 
Si se pone término anticipadamente al contrato por cualquiera de las causales señaladas en el 
artículo 134 del D.S. 236/2002 (V. y U.) y en las presentes bases, se hará efectiva la boleta de garantía 
que cauciona el fiel cumplimiento del mismo, la que servirá para responder del mayor precio que 
puedan costar las obras por hacer, rehacer o reparar, o de cualquier perjuicio que resultare para el 
Parque Metropolitano de Santiago a raíz de la conducta del contratista. 
 
En los casos en que el Parque Metropolitano de Santiago ponga término anticipado al contrato, 
serán de su propiedad las obras que el contratista hubiere construido o iniciado, sin que este último 
tenga derecho a cobrar indemnización alguna. 
 
 
26.1 PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. 
 
a)  El Parque Metropolitano de Santiago notificará al contratista el oficio en que consten los 
hechos y circunstancias que constituyen la causal de término que se ha detectado y los 
antecedentes que dan cuenta de ello. Las notificaciones que se efectúen al contratista en virtud de 
este procedimiento se realizarán personalmente o mediante carta certificada dirigida al domicilio 
registrado en su contrato, comenzando a contarse los plazos a partir del tercer día después de 
recibida la carta en la oficina de Correos correspondiente.  
 
b)  El contratista dispondrá de cinco (5) días hábiles contados desde que se le haya notificado el 
oficio para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes y pruebas que acrediten 
la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor o que demuestren que no ha tenido responsabilidad 
en los hechos que originan la causal, o que desvirtúen los antecedentes con los que cuenta el 
Servicio.  
Si el contratista no presenta sus descargos en el plazo señalado, se podrá tener por acreditada la 
causal de término anticipado, dictándose la pertinente resolución por parte del Director (a) del 
Parque Metropolitano de Santiago. 
 
c)  Si se han presentado descargos oportunamente, el Director (a) del Parque Metropolitano de 
Santiago dispondrá de diez (10) días hábiles contados desde la recepción de los descargos para 
resolver, sea rechazándolos o acogiéndolos. De lo resuelto, se dictará el correspondiente acto 
administrativo.  
 
El contratista podrá presentar recurso de reposición ante el Director (a) del Parque Metropolitano 
de Santiago dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde la notificación de la resolución que 
se recurre, quien dispondrá por su parte de cinco (5) días hábiles contados desde la recepción del 
recurso para resolver si lo acoge total o parcialmente o lo rechaza. Si el contratista no presenta 
recurso de reposición dentro del plazo indicado, el término anticipado de contrato quedará firme. 
 
Las notificaciones señaladas en este numeral (tanto del Oficio como del pertinente acto 
administrativo) podrán realizarse por correo electrónico, a la casilla de correo electrónico informada 
por el contratista, al momento de ofertar, en el Anexo N° 1, o a casilla de correo electrónico que 
informe con posterioridad a la FTO. La notificación se entenderá realizada al primer día hábil 
siguiente a la fecha de su envío a la correspondiente casilla de correo electrónico.  
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 

“CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025” 
LICITACIÓN PÚBLICA N°50/2025 

ID:607-54-O125 

INTRODUCCIÓN 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer los criterios, condiciones y 
requisitos técnicos necesarios para la ejecución del proyecto de conservación de la Cancha Aurora, 
ubicada en el Parque Metropolitano de Santiago (PARQUEMET). Este proyecto surge como 
respuesta a la necesidad de restaurar y mantener la infraestructura deportiva y sus instalaciones 
anexas, debido al avanzado estado de deterioro en que se encuentran, lo cual afecta su uso seguro 
y adecuado por parte de la comunidad usuaria. 
 
Entre las intervenciones consideradas se encuentran: la rehabilitación de baños (incluyendo la 
incorporación de servicios higiénicos accesibles conforme a lo establecido en la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones y la NCh3267 sobre accesibilidad universal), la reparación de la sala 
de espera, el recarpeteo de la multicancha, la nivelación de sectores hundidos, y la reposición de 
mobiliario deportivo y graderías. Adicionalmente, se contempla la reparación integral de la cubierta 
del recinto, con el objetivo de asegurar la protección de los espacios interiores frente a las 
condiciones climáticas. 
 
Todas las obras se ejecutarán bajo el cumplimiento estricto de la normativa técnica chilena vigente, 
tales como la NCh170 para hormigones, NCh2123 para asfaltos, D.S. N°594 del Ministerio de Salud 
sobre condiciones sanitarias en obras, y la normativa de seguridad y prevención de riesgos de la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entre otras. Asimismo, las obras estarán sujetas a la 
fiscalización técnica permanente por parte de un (a) Fiscalizador Técnico de Obras (FTO) designado 
por PARQUEMET. 

UBICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Cancha Aurora PARQUEMET 
 
 
Lugares a intervenir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCANCES 
El presente proyecto contempla la ejecución de las siguientes partidas, correspondientes al ámbito 
de conservación de la infraestructura existente: 
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- Desmontaje, retiro y disposición final de artefactos sanitarios, elementos estructurales y 
materiales deteriorados. 
- Reparación integral de servicios higiénicos, con incorporación de baño universal conforme a 
normativa. 
- Intervención en sala de espera, con restauración estructural y de acabados. 
- Rehabilitación de cubiertas en edificaciones del recinto, incluyendo estructura soporte, aislación 
térmica y cubierta metálica. 
- Regularización de instalaciones eléctricas conforme a la normativa SEC vigente. 
- Adecuación de las instalaciones sanitarias en baños según disposición final proyectada, 
incorporando elementos y artefactos nuevos conforme a especificaciones técnicas y fichas 
aprobadas. 
 
Todas las actividades serán ejecutadas según planos, especificaciones técnicas particulares, 
normativa del Instituto Nacional de Normalización (INN), y las disposiciones particulares de PARQUEMET. 
 
 
GENERALIDADES 
Las obras deberán ejecutarse conforme a las presentes Especificaciones Técnicas, los planos 
arquitectónicos, estructurales y de especialidades, así como también respetando las Normas 
Chilenas Oficiales (NCh) aplicables, emitidas por el Instituto Nacional de Normalización (INN). Ante 
cualquier discrepancia, se aplicará el siguiente criterio de prelación: 
 
1. Planos de Detalle y Aclaraciones aprobados. 
2. Especificaciones Técnicas. 
3. Planos Generales del Proyecto. 
 
Los materiales especificados deberán ser de primera calidad, certificados y cumplir con las normas 
técnicas vigentes, como la NCh170 (Hormigón), NCh2123 (Asfalto), NCh433 (Diseño Sísmico), entre 
otras. Los métodos constructivos deberán ceñirse a las mejores prácticas de la ingeniería, conforme 
a las recomendaciones del fabricante y estándares nacionales. 
 
Será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones establecidas en: 
- Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza. 
- D.S. N°594/1999 del Ministerio de Salud. 
- Normas de seguridad de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 
- Manual de Fiscalización Técnica de Obras (MINVU). 
- Requisitos específicos de PARQUEMET. 
 
El contratista será responsable de todos los daños ocasionados a bienes de terceros o del 
Mandante, y deberá adoptar medidas efectivas de mitigación y señalización según NCh348 y 
NCh1410. 
 
El responsable técnico de la obra deberá contar con las competencias necesarias y estar presente 
en todas las instancias requeridas, incluyendo reuniones técnicas, inspecciones, y validaciones de 
avances por parte de la F.T.O. 
 
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
Todos los materiales empleados en la ejecución de las obras deberán cumplir con las 
especificaciones detalladas en los planos, fichas técnicas y normativa chilena oficial. Aquellos 
identificados con marca comercial o denominación 'equivalente', podrán ser sustituidos únicamente 
previo visto bueno de la F.T.O. y PARQUEMET, en coordinación con la Unidad de Diseño. En ningún 
caso se aceptarán materiales que no acrediten equivalencia técnica en términos de resistencia, 
durabilidad, composición y aspecto. 

El Contratista deberá presentar fichas técnicas, certificados de calidad emitidos por laboratorios 
acreditados ante el INN, y antecedentes técnicos que respalden la idoneidad de los materiales 
propuestos. 

Toda marca específica mencionada en estas Especificaciones Técnicas será interpretada como una 
referencia a sus características técnicas mínimas, y no como una obligación taxativa de uso. Las 



 

alternativas deberán ser evaluadas bajo criterios de equivalencia técnica conforme a NCh-ISO 9001 
y normativas sectoriales aplicables. 

La aceptación de materiales estará sujeta a inspección técnica en terreno, y la F.T.O. podrá rechazar 
cualquier elemento que no cumpla con los estándares establecidos. En dicho caso, el Contratista 
estará obligado a reemplazar el material a su costo y sin derecho a indemnización o reclamo alguno. 

 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 

Se mantendrá dos juegos completos de planos, desde el inicio hasta el término de la obra. Se 
dispondrán los planos en forma de cuaderno con listones de unión apernada. Se deberán timbrar 
todos los planos con la fecha de recepción en la obra. En caso de que se modifique o cambie algún 
plano (con VºBº de Parquemet), el actualizado, deberá integrarse al legajo de la obra y el modificado 
deberá archivarse a modo de antecedente, destacando su condición. Al recibir nuevos documentos 
se dejará la anotación respectiva en el Libro de Obras. Solo tendrán validez las copias de los planos 
con firmas y timbres en original, ciñéndose estrictamente al procedimiento de autentificación de 
planos. Al término de las obras, el/la Contratista deberá hacer entrega de planos As-Built de todos 
los servicios en 2 originales y pendrive con archivos formato DWG y PDF. 

 
LIBRO DE INSPECCIÓN, DE OBRA Y DE VISITA 
El Libro de Inspección es el Medio de comunicación oficial entre la FTO, proyectistas y contratistas, 
distinto del Libro de Obras establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. De 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento. 
 
Con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 69 del D.S. 236 (V.y U.) de 2002, el cual 
establece que todas las observaciones que a la FTO le merezca el desarrollo de los trabajos, así como 
también las órdenes que imparta, deberán estamparse en un medio que cumpla con los principios 
de neutralidad de actualización, de equivalencia funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de 
cooperación. Por lo anterior, y para la óptima gestión de la presente obra, el día de la entrega de 
terreno el contratista deberá proveer un Libro de Inspección, el cual deberá contar con un servicio 
que permita una trazabilidad comunicacional entre la FTO y el contratista, realizar el seguimiento y 
control tanto de los procesos técnicos como administrativos de la obra, propiciando además una 
mejor reportabilidad de los avances físico y financiero de la misma. 
 
Las observaciones formuladas en el Libro de Inspección , deberán ser suscritas mediante firma.  
 

  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Libro de Obra y Libro de visita deberán ser llevados en soporte 
papel, de acuerdo al Art.69 del DS 236 (V.y U.) de 2002, que indica “Además se llevará el Libro de 
Obras, en el que se consignarán conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones”; “Será responsabilidad del constructor de la obra mantener en ella, 
en forma permanente y debidamente actualizado, un libro de obras conformado por hojas 
originales y dos copias de cada una, todas con numeración correlativa” 
 
Con todo, y conforme también se dispone en el artículo 69 del D.S. 236 (V.y U.) de 2002, en casos 

excepcionales el Libro de Inspección podrá llevarse en soporte de papel, conforme a los términos 

previstos en el artículo 18 de la ley Nº 19.880 

 
CARTA GANTT 
Se deberá presentar carta Gantt con la programación de los trabajos, ésta debe ser entregada en 
formato Project y Excel y debe ser entregado a F.T.O en la entrega de terreno. 
 

ENSAYO DE MATERIALES 

Todos los materiales utilizados en la obra deberán contar con certificados de calidad emitidos por 
laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Normalización (INN), que demuestren su 
conformidad con las Normas Chilenas Oficiales (NCh) aplicables. Estos certificados deben ser 
proporcionados por el proveedor antes de la instalación o uso de los materiales en la obra.  



 

En caso de que no se disponga de certificados válidos, se deberán realizar ensayos de laboratorio 
en instituciones reconocidas para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos. Los costos 
asociados a estos ensayos serán responsabilidad del proveedor.  

El cumplimiento de estas disposiciones es esencial para asegurar la calidad y seguridad de los 
materiales empleados, conforme a las regulaciones vigentes en Chile. 

 

ASEO 

El Contratista deberá mantener la faena permanentemente ordenada y aseada. Al término de la 
obra, diariamente efectuará un aseo total y cuidadoso. 

 

DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se subirán al portal los siguientes documentos que complementan las especificaciones técnicas y 
serán necesarios para el estudio de la propuesta. 
Cabe señalar que toda referencia de marca no es taxativa y se deberá considerar como 
requerimiento solo en cuanto a los parámetros técnicos de la solución indicada, pudiéndose ofertar 
con otros materiales o elementos de misma equivalencia técnica. 
Se detallan a continuación los planos que se adjuntaran en el portal www.mercadopublico.cl en el 
ID de la presente licitación pública (ID:607-XXX-XXXX), que forman parte integrante de las presentes 
especificaciones: 

Planimetría y anexos 

1. Mejoramiento Cancha Aurora (DWG) 
2. Mejoramiento Cancha Aurora (PDF) 

 
CERTIFICADOS 
Se debe contemplar la entrega de certificados correspondientes. 
 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES  

El Contratista se preocupará de proteger todos los elementos que por causa de las faenas puedan 
resultar dañados, de lo contrario deberá reponerlo. Además de limpiar todas las áreas de trabajo 
antes y después de cada jornada laboral.  

Todos los árboles y la vegetación existentes y cercanos al área de intervención que no conformen 
parte del proyecto, se conservarán y se protegerán durante el transcurso de la obra mediante cercas 
de madera y/o malla electrosoldada.  

Se deberá considerar el riego y mantención de los árboles y la vegetación existente en el área de 
faenas durante todo el período que dure la obra o hasta que se realice la entrega formal al 
PARQUEMET.  

 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
Se establece que cualquier anotación indicada en estas EE.TT. y que no estén detalladas en los 
planos, o bien, detalladas en éstos y no anotadas en las Especificaciones Técnicas, se tomará como 
anotada y especificada en ambos. 
 
En caso de diferencia entre los planos y las Especificaciones Técnicas, predominarán los planos. En 
los planos las cotas prevalecerán sobre la escala, y los planos de detalle sobre los generales. 
 
Para la recepción de las obras por parte de Parquemet, el Contratista deberá entregar a la F.T.O. los 
planos de construcción en los cuales deben indicarse claramente las instalaciones eléctricas y 
sanitarias, para verificar la ubicación de tuberías, artefactos, interruptores, enchufes, entre otros 
elementos, para dejar un registro de estas instalaciones para futuras intervenciones y en especial 
todo detalle o característica que haya sido modificado respecto al proyecto durante la construcción. 
 
Las cubicaciones indicadas en estas Especificaciones Técnicas y planos adjuntos, son estimativos y 
referenciales. Es responsabilidad del Contratista corroborar dicha información antes de presentar 



 

una oferta económica. Ya que no podrá existir cobro adicional, por parte del Contratista, para 
ninguna de las obras que en los planos o en las Especificaciones Técnicas se describan 
 
1. OBRAS PRELIMINARES 
Las obras preliminares comprenden la habilitación del terreno, instalaciones provisorias y 
acondicionamiento del entorno, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de seguridad, 
operatividad y cumplimiento normativo durante toda la fase de ejecución del proyecto. 
 

1.1. Instalación de Faenas 
Se contempla una instalación de faenas simplificada, en que se podrá utilizar el interior del recinto 
de instalaciones de la cancha como oficina para el contratista, comedor para los trabajadores, baños 
y duchas, adaptando el recinto para que lo puedan utilizar. Pero la bodega de las instalaciones y 
acopio de material se recomienda que no esté en este recinto y se les puede proporcionar otro lugar 
del parque que se debe ver en conjunto con F.T.O para su aprobación. 
 
1.1.1. Oficinas Contratista  
Se ejecutarán en el lugar oficinas exclusivas y adecuadas para el personal del Contratista, las que 
deberán contar con el equipamiento mínimo necesario y permanecer permanentemente aseadas y 
con calefacción y/o aire acondicionado. Se solicita un lugar especial, para el resguardo de todos los 
planos y Especificaciones Técnicas, impresas y actualizadas. Este recinto deberá contar con un 
conveniente sistema de archivo de los planos, así como una mesa de dimensiones adecuadas y sillas 
para realizar las reuniones de obras. También se deberá considerar en sus muros un sistema para 
colgar los planos, además de contar con una pizarra de anotaciones. Estas dependencias deberán 
habilitarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles desde la entrega del terreno. Se podrá 
considerar un container o similar de 2,5 x 6 m. habilitado para este uso u ocupar las instalaciones 
del recinto y lo adapten. 
 
1.1.2. Oficina - Comedor 
Se deberá habilitar un comedor para los trabajadores con equipamiento para refrigerar y calentar 
la comida, además de un lavamanos y basurero. Además, se deberá considerar la cantidad de mesas 
y sillas necesarias para que los trabajadores puedan almorzar en un solo turno. Durante el 
transcurso de la obra el contratista deberá mantener aseados estos espacios, de manera periódica. 
 
1.1.3. Bodegas 
Con respecto al acopio y resguardo de materiales, equipos y herramientas, se instalará un recinto 
de bodega para materiales menores y herramientas, además de los recintos necesarios para el 
acopio de materiales de mayor volumen. La superficie mínima para considerar para estos efectos 
será de 12 m2. Se recomienda el uso de conteiner tipo marítimo con candado. Pero estas 
instalaciones no pueden estar en recinto de Cancha Aurora, Parquemet entregará un sitio lo más 
cercano posible para estas instalaciones, esto debe ser coordinado con FTO. 
 
1.1.4. Servicios Higiénicos y Camarines 
Se considerará servicios higiénicos suficientes por el período que dure la obra, así como también 
duchas con vestidores para el personal.  
En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos 
independientes y separados. Sera responsabilidad del empleador mantenerlos protegidos del 
ingreso de vectores de interés sanitario, y del buen estado de funcionamiento y limpieza de sus 
artefactos en el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que 
Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 
Los artefactos sanitarios se instalarán según la cantidad de personal que trabaje en la obra según la 
tabla que se indica en el artículo 23 del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, 
que Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de 
Trabajo. 
Se podrán considerar baños químicos certificados en la instalación de faenas, a menos que exista la 
posibilidad de conexión alcantarillado público para realizar la conexión de las baños y duchas. 
 
1.1.5. Letrero de Obras 



 

Se debe considerar la instalación de dos (02) letreros indicativos impresos en alta resolución en tela 
PVC. Los bastidores serán de 1 m de alto por 2 m de ancho, cuyo contenido será provisto por el 
Parque Metropolitano de Santiago a través de la FTO. 
Se deberán ubicar en un lugar visible desde la vía pública, previo visto bueno del FTO. La orientación 
del letrero deberá ser hacia la calle. En caso de sufrir deterioros, el contratista deberá reponerlo. 
Se podrán utilizar como soporte las dependencias existentes, siempre y cuando se instale a una 
altura de 2,2 m desde su borde inferior al terreno con los refuerzos necesarios para su estabilidad. 
La instalación del letrero de obra deberá asegurar su correcta mantención durante todo el período 
de desarrollo de la construcción.  
La FTO velará por la correcta instalación del letrero que corresponde al tipo de obra y su 
financiamiento, no aceptándose la instalación de un letrero que no sea el indicado por contrato. El 
letrero deberá colocarse en un plazo no superior a cinco (5) días corridos a contar de la fecha del 
Acta de Entrega de Terreno.  
Una vez recibidas las obras conforme y sus observaciones subsanadas, el letrero quedará de 
propiedad del contratista, quien deberá proceder a su retiro definitivo. 
 
1.1.6. Cierros Provisorios 
El Contratista deberá cerrar el perímetro de la instalación de faenas con un cierro opaco de placas 
de OSB de 11.1 mm de espesor o mayor, pintadas de color verde de a lo menos 2,44 mts de altura 
(altura de una placa) afianzada a una estructura que garantice su estabilidad, y con a lo menos un 
portón de acceso, el sector a cerrar es el área a intervenir en las instalaciones, baños y sala de 
espera, para el sector de la cancha se solicita cerrar con malla rachel el perímetro para mitigar la 
polución debido a los trabajos a realizar. 
 
El Contratista deberá verificar al final de cada jornada y en especial los días previos a un feriado o 
fin de semana que las zonas en donde esté trabajando queden bien señalizadas y segregadas para 
evitar accidentes.   
 
1.1.7. Instalaciones Provisorias  
El Contratista deberá realizar todas las instalaciones provisorias necesarias para el buen 
funcionamiento de la instalación de faenas, considerando las conexiones de agua potable, 
electricidad y alcantarillado de haber disponibilidad de estos servicios. Para los dos primeros deberá 
instalar los remarcadores correspondientes para cancelar los consumos correspondientes. En el 
caso de no haber disponibilidad de agua potable, electricidad y alcantarillado el Contratista deberá 
instalar estanques de agua potable, generadores, y fosa séptica con un sistema de drenaje 
respectivamente. Las instalaciones provisorias serán revisadas y aprobadas por personal del 
Parquemet además de la F.T.O. y registrada su conformidad en el Libro de Obra. 
 
1.1.8. Desarme y Demoliciones  
Se refiere a las obras preliminares, demolición de tabiques existentes, retiro de artefactos, obras 
complementarias y todas las obras asociadas a la preparación de las condiciones básicas en terreno 
para iniciar el proceso constructivo. 
Una vez terminada la obra, el Contratista deberá retirar estas construcciones y dejar en las mismas 
condiciones. 
 
1.1.9. Retiro de Escombros y Transporte a Botadero 
Esta partida se refiere al transporte de los materiales provenientes de las demoliciones y 
remociones de la superficie involucrada en el proyecto los cuales serán acumulados en áreas 
específicas para que se proceda a su traslado a botaderos autorizados. También comprende la 
eliminación de material excedente determinado después de haber efectuado los picados de 
elementos de hormigón, asfalto, demolición, nivelación y rellenos de la obra, así mismo como la 
eliminación de desperdicios de la obra como son: residuos de mezclas, basuras, etc. producidos en 
la ejecución de la construcción.  
 

1.1.10. Seguridad 

1.1.10.1. Extintores 
Se deberá instalar a lo menos un extintor de incendios del tipo PQS en la Bodega de Materiales, 
Comedor, Vestidores y Casilleros, y al exterior de las Oficinas. 



 

Los extintores en obra deberán mantenerse en gabinetes que los protejan de las inclemencias del 
clima, pintados, señalizados, de fácil acceso, a una altura máxima de 1,30 metros medidos desde el 
suelo hasta la base del extintor, la roturación debe indicar el tipo de agente que contienen y la 
manera correcta de su uso. Se debe considerar a lo menos 1 extintor por área de trabajo. 

 

1.1.10.2. Señalética 
Todas las instalaciones deberán contar con señalética de vías de evacuación, ya sean horizontales o 
verticales; que cumplan con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
(Titulo 4, Capitulo 2 Articulo 4.2.29). Estas deberán permitir la salida rápida, segura y expedita de 
todo el personal hacia las zonas de seguridad determinadas dentro de la obra. 

Las puertas deberán abrirse en sentido de la evacuación, contando con las señaléticas 
correspondientes, libres de obstáculos e iluminadas. Estas podrán estar entreabiertas, pero nunca 
cerradas con llave o candado que impidan su apertura. 

El propósito de los letreros, señales y tarjetas de seguridad junto con la aplicación de los colores de 
seguridad (NCH 1410 Of 78) que refuerzan su efecto, es dar aviso o un mensaje de seguridad. 

El Contratista deberá instalar y mantener en buenas condiciones todo lo concerniente a: 

 Letreros de Peligro 

 Letreros de Precaución 

 Letreros de Instrucción 

 Letreros Direccionales 

 Letreros de Obra 

 

1.1.10.3. Equipos de Protección Personal  
Comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea 
el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

 El empleador deberá proporcionar todos los elementos de protección personal (E.P.P.) a sus 
trabajadores, libre de costos. 

 Los E.P.P. deberán ser adecuados al riesgo a cubrir, estar en buenas condiciones. 

 Los trabajadores serán capacitados en el correcto uso de los E.P.P. 

Los E.P.P. usados en el lugar, ya sean nacionales o extranjeros, deberán cumplir las normas y 
exigencias de calidad conforme al D.S. Nº 18/82 del MINSAL. Certificación de calidad de elementos 
de protección personal contra riesgos ocupacionales. 

 

1.1.10.4. Restricciones de los trabajos 
Por la naturaleza propia de la función del Parque Metropolitano de Santiago los trabajos deben 
realizarse de lunes a viernes. Durante sábados, domingos y festivos de ser necesario trabajar debe 
contar con la autorización de la Fiscalización Técnica de la obra. El transporte de materiales e 
insumos debe ser en camiones de no más de 8 toneladas, los ingresos deben ser coordinados por la 
Fiscalización Técnica de la obra. El personal de terreno debe cumplir con la normativa de seguridad 
de su vestimenta, de acuerdo al Decreto Supremo N° 594, Aprueba reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, del párrafo IV, artículos 53 y 54. En el 
caso del personal que este encargado de aplicación o manejo de productos químicos, estos deben 
actuar de acuerdo a lo señalado en el DS N°594 de 1999 y el Decreto N°157 de 2005, del Ministerio 
de Salud. 

2. NIVELACIÓN Y REPARACIÓN PAVIMENTOS  
Esta partida comprende la intervención en pavimentos existentes en sectores de baños, con el 
objetivo de garantizar condiciones adecuadas de nivelación, resistencia y durabilidad. 
 
2.1. Retiro de pavimentos existentes 
Se procederá al retiro de revestimientos, cerámicos y pavimentos existentes en sectores 
intervenidos (baños). 



 

El retiro se realizará utilizando herramientas mecánicas y manuales según corresponda, 
minimizando la generación de polvo y escombros dispersos. 
2.2. Trazados 
Se consulta el trazado general en todas las áreas afectas a esta construcción, en especial del proyecto 
de Alcantarillado y agua potable. 
Los ejes y medidas deberán ser rectificados en obra y cualquier variación deberá ser notificada de 
inmediato a la F.T.O. antes de ejecutar el replanteo de las obras. 
Tanto la recepción del trazado como de los niveles, deberá quedar estampada en el Libro de 
Inspección por la F.T.O., siendo esta gestión previa a la iniciación de las faenas. 
 
3. MULTICANCHA 
Esta partida comprende la rehabilitación funcional de la multicancha existente, incluyendo pintura 
deportiva y reposición de elementos deportivos y de contención. 
3.1 Reposición e instalación mobiliario cancha 
3.1.1 Reposición e instalación arco baby futbol 
Se contempla la reposición e instalación de arco de baby futbol, se debe incluir malla galvanizada 
de 5cm, según medidas standard reglamentadas (3 x 2 x 1.2 m). 
Cada arco debe quedar firmemente anclado al pavimento mediante pernos de anclaje expansivos 
tipo Hilti o equivalente técnico, según ficha del proveedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede utilizar arco de baby futbol con aro de basquetball, siempre que respete las medidas 
reglamentarias, en ambos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Reposición e instalación aro de basquetball 
Instalación de aros de básquetbol a 3,05 m de altura reglamentaria, con diámetro interior de 450-
459 mm, y malla metálica tipo cadena. 
El aro deberá ser soldado a la estructura metálica existente o a un soporte nuevo, según condición 
en terreno, y validado por la F.T.O. 
 
3.2. Reposición malla barreras contención multicancha 
3.2.1 Retiro malla galvanizada existente (15m x 5m) 
Se contempla el retiro de malla galvanizada existente en barreras de contención de pelotas en 
ambos lados de la cancha, debido al deterioro de ésta, la malla debe ser retirada a botadero 
autorizado. 

Ilustración 1: imagen referencial 

Ilustración 2: Imagen referencial 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.2. Reposición malla galvanizada 
Se contempla la reposición de malla galvanizada de 50mm, debe ser de un paño en la primera 
sección de 2m y luego en la siguiente de 4m, las medidas el contratista las debe corroborar en 
terreno, también se debe considerar colocar la malla con un marco de un ángulo de 40x40x2mm. 
 
3.2.3. Pintura estructura malla incluye anticorrosivo 
Todas las estructuras metálicas (barreras, arcos, soportes) deberán ser lijadas, limpiadas, tratadas 
con dos manos de anticorrosivo de distinto color, y una capa final de esmalte sintético negro (RAL 
9005 o equivalente técnico), con previa autorización de la F.T.O. 
 
3.3. Reposición graderías y gaviones 
Esta partida comprende la rehabilitación estructural de las graderías y la reposición de elementos 
de contención tipo gavión en sectores deteriorados de la multicancha, asegurando condiciones de 
estabilidad, durabilidad y seguridad para los usuarios. 
 
3.3.1. Reposición ángulos de borde 
Se reemplazarán todos los ángulos estructurales de borde de graderías que se encuentren sueltos, 
desoldados o deformados. 
El nuevo perfil será ángulo de acero de 30x30x2 mm, doblado, instalado y fijado mecánicamente 
según plano. 
Cada pieza deberá ser tratada con dos manos de pintura anticorrosiva (colores distintos por capa) 
más una mano de esmalte sintético negro, tipo Sherwin Williams o equivalente técnico, previa 
aprobación de la F.T.O. 
La pintura se aplicará a toda la estructura, no solo a los elementos reemplazados. 
 
3.3.2. Reparación y reposición de gradas 
Las gradas que presenten rotura, pérdida de material o fisuras estructurales, serán demolidas y 
reconstruidas. 
Se deberá confeccionar una losa de hormigón armado, con enfierradura de acero estriado Ø8 mm 
(NCh204), o malla electrosoldada tipo ACMA, según condición existente. 
Sobre la losa, se instalarán pastelones similares a los existentes, fijados con mortero adhesivo tipo 
C2TE (NCh1796/1). 
Las gradas estarán contenidas en su perímetro por el sistema de ángulos metálicos mencionados en 
el punto anterior. 
 
 
 
3.3.3. Reposición de gaviones 
Se reemplazarán los gaviones deteriorados en los sectores indicados en planos y fotografías de las 
EETT. 
El trabajo comprende el retiro del gavión dañado, la reposición de malla galvanizada de 50 mm, y la 
reinstalación de las piedras de contención, 
La reconstrucción se realizará respetando el diseño original, asegurando una correcta interconexión 
entre módulos, y fijación al terreno natural. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Pintura de piso 
3.4.1. Pintura piso multicancha  
Se aplicará pintura acrílica de alto tráfico sobre la totalidad de la superficie de la cancha, compatible 
con superficies asfálticas y resistente a radiación UV. Previo a la pintura se debe considerar pulido 
para una mayor adherencia. 
Se deben demarcar líneas de juego según reglamentos oficiales para baby fútbol y básquetbol, 
conforme a especificaciones de FIFA (Futsal) y FIBA, respectivamente.  
Se aplicarán dos manos de pintura, con los colores reglamentarios para cada deporte. La 
demarcación será ejecutada con estacas y cintas para asegurar líneas rectas y uniformes. 
 
4. Sala de Espera/Recepción 
La presente partida considera la rehabilitación integral de la sala de espera, incluyendo 
terminaciones, elementos de tabiquería, ventanas, puertas y obras complementarias, con el fin de 
restituir condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad. 
 
4.1. Pintura interior y exterior 
4.1.1. Pintura Cielo 
Se contempla pintura de cielo, considerar empaste previo. La pintura debe ser esmalte al agua color 
blanca marca sherwim Williams o similar técnico, previa autorización de FTO. 
 
4.1.2. Pintura muros interior incluye cornisa 
Se deberá considerar una mano de pintura látex blanca extracubriente como base, seguida de dos 
manos de esmalte al agua en color a definir por el FTO. La superficie deberá estar libre de polvo, 
grasa o imperfecciones antes de la aplicación debe ser marca sherwim Williams o similar técnico, 
previa autorización de FTO. 
 
4.1.3. Pintura exterior, incluye anticorrosivo 
Se considera pintar estructura de recinto incluye pilares, vigas, placas que existen por el exterior y 
protección de ventanas, incluye limpieza previa de la superficie metálica, seguida de la aplicación 
de dos manos de pintura anticorrosiva, cada una en color contrastante para asegurar su correcta 
cobertura. Finalmente, se aplicará una mano de esmalte sintético en color negro marca sherwim 
Williams o similar técnico, previa autorización de FTO. Todo el proceso debe garantizar una 
protección duradera frente a la intemperie.  
 
4.2.  Reposición muro costado puerta acceso y atrás puerta acceso 
4.2.1. Lana mineral 
Se contempla colocar lana mineral R-122 como aislación térmica y acústica en el tabique contiguo a 
la puerta de acceso. 
 
4.2.2. Yeso cartón 



 

Se colocará plancha de yeso cartón estándar de 12,5 mm de espesor, sobre estructura metálica, 
conforme a norma NCh215 y especificaciones del fabricante. 
 
4.3. Puerta de acceso 
4.3.1. Cambio de marco de puerta 
Se contempla cambiar marco de puerta metálica, se debe procurar que el nuevo marco quede 
perfectamente instalado y la puerta quede funcionando. 
 
4.3.2. Instalación de puerta a retirar en baño 
Se contempla sacar puerta existente y cambiarla por las que se deben retirar en sector de baño, 
realizando reparaciones de ser necesarias. 
 
4.3.3. Reposición de cerradura 
Se contempla el cambio de cerradura de sobreponer marca Scanavini 2002-30 o similiar técnico, 
previa autorización de FTO. 
 
4.3.4. Pintura puerta incluye anticorrosivo 
Se contempla pintura de puerta, dos capas de anticorrosivo, capas en distinto color, una capa de 
esmalte sintético de color negro marca sherwim Williams o similar técnico, previa autorización de 
FTO. 
 
4.3.5. Tope de puerta 
Se contempla un tope de puerta tipo media luna, el que debe ser debidamente instalado y anclado 
al piso. 
 
4.4. Ventanas 
4.4.1. Ventanas  
Se considera el suministro e instalación de ventanas nuevas compuestas por marco de PVC color 
blanco, sujeto a aprobación previa por parte del Fiscalizador Técnico de Obras (FTO). Cada unidad 
deberá incorporar un vidrio de 4mm y se deben considerar 5 paños fijos y 6 paños abatibles; sujeto 
a aprobación de FTO. Las ventanas deberán cumplir con la normativa vigente y asegurar 
estanqueidad, hermeticidad y correcta operación de apertura/cierre. 
 
4.4.2. Retiro malla galvanizada existente 
Se contempla el retiro de malla galvanizada en las ventanas, no debe quedar despunte y/o restos 
de malla a retirar. 
 
4.4.3. Protección ventanas 
Por el exterior de las ventanas se contempla protección de éstas con perfiles de 30x10x3mm, deben 
ir cada 15 cm de un largo de 2,4m, medida que se debe corroborar en terreno y validar con FTO. 
 
5. Batería de baños y accesibilidad universal 
Se considera redistribuir los baños existentes, dejando una batería de baños, con cabinas 
individuales con lavamanos comunes, excepto baño de movilidad reducida que quedará aparte con 
su respectivo WC, lavamanos y accesorios. 
 
5.1. Demolición estructura existente 
Esta partida contempla la demolición de la configuración existente, para luego hacer la habilitación 
de una nueva batería de baños con cabinas individuales, cumpliendo con normativa de accesibilidad 
universal, diseño higiénico-sanitario y condiciones constructivas exigidas por la autoridad sanitaria. 
 
5.2. Artefactos 
5.2.1. Reposición WC 
Se contempla la reposición de WC Sanitario modelo WC Completo Acros Plus, marca Stretto o 
equivalente técnico, previa autorización de FTO. 
 
5.2.2. Reposición WC accesible 



 

Se contempla la reposición de WC Sanitario modelo WC Completo Acros Plus, marca Stretto o 
equivalente técnico, Barra Angular Muro Izquierda, Barra De Seguridad Pasamano Abatible Para 
Minusvalidos 60 Cm, instalar similares técnicos, previa autorización de FTO. 
 
5.2.3. Reposición baterías de lavamanos in situ con quincallería y accesorios 
Se contempla la reposición de lavamanos existentes, se cambia por baterías de lavamanos realizadas 
in situ, según ficha adjunta en antecedentes, la terminación es hormigón a la vista acabado 
platachado, la grifería de Lavamanos debe ser 4 unidades de Llave Lavatorio Mossini Cruz, marca 
Stretto o equivalente técnico, previa autorización de FTO; de debe considerar el desague en los dos 
extremos y dejar tuberías previas a hormigonado de elemento. 
 
5.2.4. Reposición lavamanos accesible con quincallería 
Se contempla la colocación de lavamanos accesible Lavamanos Whitman Blanco Suspendido marca 
BRIGGS, monomando Lavatorio Paleta Gerontológic marca Stretto, previa autorización de FTO. 
 
5.2.5. Portarollos papel higiénico 
Se contempla la instalación de un portarollo de papel higiénico Jumbo, marca Gamco. Se debe 
considerar protección anti vandálica. 
 
5.2.6. Dispensador de papel toalla 
Se contempla la instalación de dispensador de palanca de papel toalla. Se debe considerar 
protección anti vandálica. 
 
5.2.7. Jabonera 
Se contempla un dispensador de jabón de materialidad acero inoxidable y de una capacidad de a lo 
menos 500 ml. 
 
5.2.8. Mudador 
Se contempla la instalación de un mudador Mudador Kind o equivalente técnico, previa autorización 
de FTO. 
 
5.2.9. Percheros 
Se contempla la instalación de percheros Percha Simple Benton, o equivalente técnico, previa 
autorización de FTO, debe ir uno en cada módulo de baño, además se debe instalar uno al costado 
de mudador. 
 
5.3. Pintura 
5.3.1. Pintura cielo 
Se contempla pintura de cielo, considerar empaste previo. El color de la pintura debe ser blanca RAL 
9010 marca sherwim Williams o similar técnico, previa autorización de FTO. 
 
5.3.2. Pintura muros interior incluye cornisa 
Se contempla pintura de cielo, considerar empaste previo. El color de la pintura debe ser blanca RAL 
9010 marca sherwim Williams o similar técnico, previa autorización de FTO. 
 
5.3.3. Pintura exterior incluye anticorrosivo 
Se considera pintar estructura de recinto incluye pilares, vigas y placas que existen por el exterior, 
dos capas de anticorrosivo, capas en distinto color, una capa de esmalte sintético de color negro 
RAL 9005 marca sherwim Williams o equivalente técnico, previa autorización de FTO. 
5.4. Ventanas 
5.4.1. Realización de vano ventanas 
Se considera realizar vanos para ventanas y darle continuidad a toda la extensión del baño, para 
luego realizar instalación de ventanas de PVC, según punto 5.4.3 
 
5.4.2. Retiro malla galvanizada 
Se considera retirar malla galvanizada en ventanas existentes en los baños, los que deben ser 
retirados de la obra y ser trasladado en botadero autorizado. 
 
5.4.3. Reposición e instalación de ventanas  



 

Se considera el suministro e instalación de ventanas nuevas compuestas por marco de PVC color 
blanco, sujeto a aprobación previa por parte del Fiscalizador Técnico de Obras (FTO). Cada unidad 
deberá incorporar un vidrio de 4mm y su abertura debe ser corredera. Las ventanas deberán cumplir 
con la normativa vigente y asegurar estanqueidad, hermeticidad y correcta operación de 
apertura/cierre. 
Se considera la colocación de ventanas en vanos existentes y vano a realizar, según punto 5.4.1. 
 
5.5. Cerámicos 
5.5.1. Reposición cerámicas muro lavamanos 
Se considera la instalación de revestimiento cerámico en muros, formato 30 x 60 cm, color blanco, 
tipo rectificado, con terminación semibrillante o brillante, según la aprobación del FTO. La cerámica 
deberá ser adherida mediante adhesivo cementicio adecuado al tipo de sustrato, aplicado según las 
recomendaciones del fabricante. La instalación deberá contemplar nivelación, alineación y respetar 
juntas mínimas, las cuales se rellenarán con fragüe del color blanco. Las terminaciones deberán ser 
limpias, sin piezas quebradas o mal adheridas, asegurando continuidad y acabado prolijo en 
encuentros y esquinas. 
 
5.5.2. Porcelanato  
Se contempla el suministro e instalación de porcelanato MARS GRIS MATE 60x60 marca MK, la 
instalación se realizará con adhesivo cementicio recomendado por el fabricante, con nivelación y junta 
mínima de 2 mm, rellenada posteriormente con fragüe del color gris. Se deberán considerar cortes 
precisos, nivelación adecuada y terminaciones prolijas. Las superficies receptoras deben estar limpias, 
niveladas y secas antes de la instalación. 

Se debe considerar guardapolvo de 10 cm y las piezas deberán ser cortadas a partir del mismo 
porcelanato utilizado en el pavimento, respetando la modulación y continuidad de las juntas. Se 
instalarán con adhesivo cementicio recomendado por el fabricante y se sellarán con fragüe del 
mismo color que el del piso. Las terminaciones deberán ser limpias, sin filos cortantes y con 
encuentros prolijos en esquinas y remates. 

 
5.6. Tabiques 
5.6.1. Estructura tabiques interior baños 
Se contempla la ejecución de tabique interior compuesto por estructura de perfiles galvanizados 
tipo Metalcón estructural, con un espesor mínimo de 0,85 mm. Al interior deberá contemplar lana 
mineral R-122. El revestimiento se realizará por ambas caras con planchas de yeso-cartón RH 
(resistente a la humedad) de 12,5 mm de espesor o superior. Las juntas deberán ser tratadas con 
cinta tipo Joint Guard o cinta de papel, aplicación de masilla base, pasta de muro, lijado fino y 
terminación con dos manos de pintura látex blanca extracubriente de buena calidad. La instalación 
debe garantizar una correcta fijación, nivelación y terminaciones prolijas. 
 
5.6.2. Estructura tabiques exterior 
Se contempla la ejecución de tabique interior compuesto por estructura de perfiles galvanizados 
tipo Metalcón estructural, con un espesor mínimo de 0,85 mm. Al interior deberá contemplar lana 
mineral R-122. El revestimiento se realizará por una cara con planchas de fibro cemento de 10mm 
o superior (exterior) y la otra con volcanita RH de 12,5mm (interior). Las juntas deberán ser tratadas 
con cinta tipo Joint Guard o cinta de papel, aplicación de masilla base, pasta de muro, lijado fino y 
terminación con dos manos de pintura látex blanca extracubriente de buena calidad. La instalación 
debe garantizar una correcta fijación, nivelación y terminaciones prolijas. 
 
5.7. Cielos  
5.7.1. Reposición plancha yeso cartón 10mm 
Se considera reparar el cielo de los baños, con plancha yeso cartón de 10mm de espesor, además 
se debe considerar que si la estructura de cielo se encuentra deteriorada también se debe realizar 
cambio de metalcon. 
 
5.8.  Puerta baños 
5.8.1. Puertas 
El Contratista deberá someter a los Arquitectos y a la F.T.O. muestras de las puertas de madera y 
de la perfilería de aluminio que se usará tanto en marcos como hojas. 



 

Todos los materiales serán de primera calidad y los fabricantes de reconocido prestigio. El 
Contratista deberá prever todos los elementos necesarios para la colocación de marcos, 
especialmente los refuerzos interiores de los tabiques.  
Se consultan puertas interiores de placarol pintada con pintura Sherwim Williams o similar técnico 
color a definir, en madera de 45 milímetros de espesor, fabricadas con estructura de madera seca 
de la calidad de 32 milímetros de espesor por 4 pulgadas en el ancho. Su estructura irá pintada por 
ambas caras y canto superior e inferior. El interior irá relleno con poliuretano u otro material similar 
que haga la puerta eficientemente acústica. Las hojas de puertas irán colgadas a marcos de 
aluminio con burlete antigolpes. 
El marco de la puerta estará formado por dos ángulos de aluminio de diferentes medidas, los que 
abrazarán totalmente el tabique de yeso cartón y contra el cual se fijar el marco propiamente tal. 
Las bisagras serán de aluminio. Los marcos contarán con un perfil especial con felpa o goma 
antigolpes. Se consultan celosías de retorno de aire en aluminio. 
 
5.8.2. Bisagras 
Todas las puertas de abatir se colgarán de los marcos, mediante 4 bisagras de Aluminio color mate, 
incorporadas al marco con pasador de acero, de 3½ x 4 pulgadas. 
 
5.8.3. Cerraduras 
Las cerraduras serán todas de cilindro, importadas, antivandálicas y de primera calidad en su tipo. 
Las manillas deberán ser de palanca con el extremo muy cerrado hacia la hoja de la puerta a fin de 
evitar accidentes y permitir que sean abiertas eventualmente con el codo, tipo YALE o equivalente 
técnico, de procedencia norteamericana (fabricadas en EE. UU.). 
La cerradura a utilizar es Cerradura Embutida Roma Puerta Abatir B35 Perfil Aluminio 
 
En general estas serán con llave y botón interior, con botón y ranura en baños y de libres pasadas 
en baños colectivos. 
 
Las llaves en general serán amaestradas, de manera que una persona con una misma llave pueda 
abrir todas las puertas de una misma área. Esta condición de amaestramiento es indispensable, lo 
que demandara gestionar esta función con el fabricante del producto. 
 
5.8.4. Topes de Puertas 
Todos los topes de puerta serán de goma con base inoxidable satín, modelo Medialuna Bajo – DAP 
/ Duccase o equivalente técnico y se instalará uno por cada hoja. Estos irán atornillados al piso con 
tarugos según el caso. 
Deberán presentarse muestras para su elección y V°B° por la F.T.O. 
 
5.9. Puerta metálica de acceso  
Se considera la reparación de una puerta metálica que se ocupará de acceso, para instalar en una 
nueva ubicación, según plano; la segunda puerta de los baños se debe entregar a Parquemet a 
través de FTO. 
 
5.9.1. Cambio de posición puerta metálica 
Se contempla instalar puerta que se debe retirar de los baños, realizando las respectivas 
reparaciones, según corresponda, soldaduras o adaptaciones de ésta. 
 
5.9.2. Reposición de cerradura 
Se contempla el cambio de cerradura de sobreponer marca Scanavini 2002-30 o similiar técnico, 
previa autorización de FTO. 
 
5.9.3. Pintura incluye anticorrosivo 
Se contempla pintura de puerta, dos capas de anticorrosivo, capas en distinto color, una capa de 
esmalte sintético de color negro marca sherwim Williams o similar técnico, previa autorización de 
FTO. 
 
5.9.4. Topes de puertas 
Se contempla un tope de puerta tipo media luna, el que debe ser debidamente instalado y anclado 
al piso. 



 

 
6. Puerta/Portón Acceso recinto general 
6.1. Puerta de acceso 
Se contempla la reparación de puerta de acceso hacia recinto general. 
 
6.2. Reparación soldadura puerta y portón metálico 
Se contempla reparar soldaduras de puertas que se encuentran cortadas o dañadas. 
 
6.3. Reposición cerradura 
Se contempla el cambio de cerradura de sobreponer marca Scanavini 2002-30 o similiar técnico, 
previa autorización de FTO. 
 
6.4. Pintura puerta incluye anticorrosivo 
Se contempla pintura de puerta, dos capas de anticorrosivo, capas en distinto color, una capa de 
esmalte sintético de color negro marca sherwim Williams o similar técnico, previa autorización de 
FTO. 
 
6.5. Tope de puerta 
Se contempla un tope de puerta tipo media luna, el que debe ser debidamente instalado y anclado 
al piso. 
 
7. Alero exterior baños y sala de espera 
Esta partida considera la reparación y mejoramiento del cielo de los aleros con el objetivo de 
garantizar estanqueidad, durabilidad y cumplimiento de condiciones normativas para instalaciones 
expuestas a intemperie. Se debe considerar el cambio de volcanita ST de 10mm y en caso que la 
estructura de metalcon este dañada se debe reparar. 
 
7.1. Reparación de cielo 
Se contempla la reposición de cielo de yeso cartón de 10mm Stardard en sectores dónde se 
encuentran dañadas, se debe considerar empaste, tratamiento de juntas y dos manos de pintura 
látex mate pero en toda la extensión del alero, se debe considerar reposición de omegas en caso de 
que se encuentren dañadas. 
 
8. Cubiertas 
8.1. Retiro de cubierta existente 
Se contempla el retiro de toda la cubierta existente, la que debe ser traslada a botadero autorizado. 
Este retiro se realizará de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, garantizando la protección 
de los trabajadores en todo momento. Se deberá organizar un acopio adecuado de los materiales 
removidos, asegurando su clasificación y disposición apropiada para su traslado al botadero 
autorizado. El proceso deberá ejecutarse de manera ordenada y eficiente, minimizando riesgos y 
evitando daños a las estructuras o áreas circundantes. 
 
8.2. Pintura de estructura soportante (Limpieza y anticorrosivo) 
Se contempla que previo a colocar planchas de techumbre y costaneras a considerar, limpieza, retiro 
de óxido, pintura de 2 manos de anticorrosivo más una capa de esmalte sintético. 
 
8.3. Instalación costaneras 
Se contempla la instalación de costaneras de metalcon cada 0.6m, deben quedar debidamente fijas 
a las vigas existentes. 
 
8.4. Lana Mineral 
Para la aislación térmica y acústica de los recintos, se especifica la instalación de lana mineral tipo 
colchoneta libre R122 o superior, con un espesor mínimo de 50 mm. Este material debe presentar 
propiedades hidrorrepelentes, ser incombustible y cumplir con la norma NCh 1071. La instalación 
debe ser realizada por personal calificado, siguiendo las recomendaciones del fabricante y las 
buenas prácticas de construcción, asegurando la continuidad de la barrera térmica y acústica en 
toda la superficie aplicada.  
 
8.5. OSB y Fieltro 



 

Se contempla la instalación de una plancha de OSB de 11,1 mm de espesor, la cual será colocada 
sobre las costaneras tipo omega, debidamente fijadas. Sobre esta plancha de OSB, se instalará un 
fieltro aluminizado, el cual deberá ser fijado de manera segura con grampas, asegurando su correcta 
adherencia y protección. 
 
8.6. Cubierta 
Se contempla la instalación de planchas Zinc-5V prepintado en color gris, con un espesor mínimo de 
0,35 mm. Estas planchas deberán ser instaladas garantizando una correcta fijación, continuidad y 
estanqueidad.  
 
8.7. Hojalatería 
Toda la hojalatería deberá ejecutarse en planchas de un espesor mínimo de 0,35 mm, con 
terminación en el mismo color de la cubierta, garantizando uniformidad estética. Su instalación 
deberá asegurar la completa estanqueidad de la cubierta, especialmente en encuentros, remates y 
puntos críticos. 
Para el sistema de evacuación de aguas lluvias, se deberá considerar la instalación de canales con 
un ancho mínimo de 20 cm, permitiendo un flujo adecuado y su fácil limpieza. Las bajadas de agua, 
uniones y fijaciones deberán ejecutarse de manera tal que eviten filtraciones, rebalses u 
obstrucciones, asegurando durabilidad y correcto funcionamiento en condiciones climáticas 
adversas. 
Las bajadas de aguas lluvias deberán ser del mismo color de la cubierta de un área mínima de 80 
cm2. 
 
9. Seguridad 
9.1. Cerco perimetral 
Se contempla la reposición de mallas acmafor 3d galvanizada de 2,50 m de ancho por 2,40 metros 
de alto en el cierre perimetral de la cancha, la posición de las mallas las indicará en FTO en terreno. 
Estas deberán quedar correctamente instaladas con sus fijaciones y además soldadas a la estructura 
metálica. 
 
9.2. Retiro de perfilería horizontal protección 
Se contempla el retiro de perfiles horizontales en sector de escaleras/gaviones, para mitigar los 
posibles ingresos de personas extrañas a las instalaciones. Se deberá contemplar una terminación 
prolija después del retiro de los perfiles, con pintura anticorrosiva y de terminación. 
 
9.3. Revestimiento perforado 
Se contempla la instalación de PV6 perforado de espesor 0.5mm pre pintado color a definir con FTO, 
en la fachada norte y poniente de las instalaciones de sala de espera y baños, señalado en plano. 
 
 
10. Generales 
Esta partida considera la regularización de las instalaciones eléctricas y sanitarias del proyecto, junto 
con la limpieza integral interior y exterior del recinto, con el objetivo de cumplir con normativas 
técnicas y entregar el espacio en condiciones óptimas de uso. 
 
10.1. Normalización eléctrica 
Se contempla la regularización de las instalaciones eléctricas, según la normativa vigente de todas 
las instalaciones del recinto, no sólo los sectores a intervenir, se debe proyectar que en cada sala 
disponible deben ir un aire acondicionado de 12.000 BTU, también se debe considerar la capacidad 
para una cocina con sus respectivos electrodomésticos en la cocina, 3 enchufes dobles y luminarias 
para cada uno de los recintos. Esto es para considerar la capacidad en tablero eléctrico. 
 Se debe regularizar tablero eléctrico, dejando sólo un tablero, además los rotulados de éste para 
los recintos que quedan operativos y capacidad disponible para los demás recintos dejando la futura 
conexión disponible. El tablero debe incluir un Switch de 3 tiempos para mejor manejo del usuario. 
Se contempla la reposición de cableado, canalización, enchufes, interruptores y luminarias de sala 
de espera y baños a modificar incluyendo alero, para los recintos que no se intervienen se debe 
dejar el arranque para conexión futura. 



 

Todas las instalaciones eléctricas deberán ser ejecutadas conforme a lo establecido en la Norma 
Eléctrica Chilena NCh4/2003 y los reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC). 
Las marcas aceptadas serán Legrand, Schneider o equivalente técnico. 
El contratista deberá entregar planos actualizados de instalaciones eléctricas en formato DWG y PDF 
(As-Built), debidamente aprobados por la F.T.O. 
 
10.2. Normalización instalaciones sanitarias 
Las instalaciones sanitarias deberán ser regularizadas de acuerdo con lo proyectado y conforme a la 
NCh248/1 (Agua Potable), NCh248/2 (Alcantarillado) y otras normas aplicables. 
Se deberá actualizar la ubicación y trazado de las redes de agua potable, desagüe y ventilación para 
cada artefacto sanitario. 
El contratista deberá entregar planos de instalaciones sanitarias actualizados que indiquen 
claramente: ubicación de redes, artefactos, cámaras de inspección y pendientes. 
El contratista deberá entregar planos actualizados de instalaciones sanitarias en formato DWG y 
PDF (As-Built), debidamente aprobados por la F.T.O. 
 
 
10.3. Limpieza exterior e interior 
Durante toda la ejecución del proyecto se exigirá mantención diaria de limpieza, retiro de residuos, 
desechos y materiales excedentes. 
Al término de la obra, se deberá realizar una limpieza final profunda, incluyendo lavado de pisos, 
retiro de escombros, eliminación de adhesivos, polvo de obra y pintura en exceso. 
Todo el material retirado deberá ser transportado a botadero autorizado, según normativa 
ambiental vigente. Se exigirá registro fotográfico y respaldo documental de la disposición final de 
residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                             ANEXO N°1 

IDENTIFICACIÓN COMPLETA DEL OFERENTE 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N°50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

  
A.- IDENTIFICACIÓN OFERENTE 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:       _______ 
RUN/RUT:      ______________ 
GIRO DE LA EMPRESA:            
PERSONA NATURAL O JURÍDICA:           
DOMICILIO COMERCIAL:            
CORREO ELECTRÓNICO:            
FONO:         
 
B.-  REPRESENTANTE LEGAL 
 
NOMBRE:         ______________ 
PROFESIÓN:             
RUN:       ___________________________________________ 
FONO:      __________ 
 
C.- PROFESIONAL JEFE DE PROYECTO (PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA) 
 
NOMBRE:          _______ 
PROFESIÓN:             
RUN:       ___  
DIRECCIÓN:          ______________ 
FONO:   ___              
 
                                                                                _______________ 
 

FIRMA 
  (Oferente o Representante Legal) 

 
SANTIAGO,     ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               ANEXO N°2 
 

CARTA COMPROMISO 
 
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N°50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

 
 
CONTRATISTA:             
 
REPRESENTANTE LEGAL:          _______ 
 
 
POR LA PRESENTE, YO _____          
 
C.I. Nº     , DE PROFESIÓN       _______ 
 
 
ME COMPROMETO PARA OCUPAR EL CARGO DE JEFE DE PROYECTO A CARGO DE LA OBRA 
INDIVIDUALIZADA, DURANTE TODA SU DURACIÓN, PARA LO CUAL SUSCRIBO LA PRESENTE CARTA 
COMPROMISO. 
 
 
 
 

  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL     FIRMA DEL PROFESIONAL 
   

 
 
SANTIAGO,     _____________ 
 
 
NOTA: EL REEMPLAZO DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE CARTA COMPROMISO SÓLO 

PODRA REALIZARSE A SOLICITUD EXPRESA DEL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO, O 
CON VISTO BUENO DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN TÉCNICA DEL PARQUE METROPOLITANO 
DE SANTIAGO EN CASO QUE LA EMPRESA LO SOLICITE Y JUSTIFIQUE. 



 

ANEXO N°3 
 

HOJA DECLARACIÓN 
 

 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N°50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

 
NOMBRE OFERENTE:          ______ 
 
Contratista inscrito en el Rubro     _____________________________             en     
Categoría del Registro Nacional de Contratistas del MINVU, proponente a la licitación indicada en la 
Referencia. 
 
DECLARA: 
 
1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí. 

 
2. Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografía, calidad y todas las demás 

características superficiales, geológicas, climáticas u otras que incidan directamente o 
indirectamente en la ejecución de la obra. 

 
3. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto o en caso contrario haber formulado 

las observaciones que le ha merecido, para que el PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 
emitiera las respuestas mediante aclaraciones. 

 
4. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona. 
 
FECHA: _________________________________  
 
DIRECCIÓN:          ______ 
 
TELÉFONO:        

 
 
                                                

                                                                                             FIRMA 
 (Oferente o Representante Legal) 
 

SANTIAGO,                              



 

ANEXO N°4 
 

FORMATO 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N°50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

 
OFERENTE     : 
 
 
PROGRAMACIÓN FÍSICA 
CARTA GANTT 
 
 
(ANEXAR CARTA GANTT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                                        ________________ 

  FIRMA 
  (Licitante o Representante Legal) 

  
 
 
 
SANTIAGO,     _____________ 



 

ANEXO N°5 
 

FORMATO LISTADO PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
 
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N°50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

 
 
IDENTIFICACIÓN OFERENTE 
_____________________________________________________________________ 
 
 
PROGRAMA FINANCIERO 
 

  DÍAS 
 CORRIDOS 

 % AVANCE 
 PARCIAL 

 % AVANCE 
 ACUMULADO 

   VALOR  
  PARCIAL ($) 

   VALOR 
  ACUMULADO ($) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
                                                                               ______________ 

FIRMA 
  (Oferente o Representante Legal) 

 
 
 
SANTIAGO,     _________ 



 

ANEXO N°6 
 

LISTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N°50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

 

CONTRATISTA:  RESPONSABLE:  

FTO:  FECHA:  

 

ÍTEM IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIA 
AÑO 

FABRICACIÓN CANTIDAD 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 
 
 
                                                                                 _____________ 

FIRMA 
  (Oferente o Representante Legal) 

 
SANTIAGO,     ________ 



 

ANEXO N°7 
 

LISTA RECURSOS HUMANOS 
 

 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N°50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE : 

 
 

ÍTEM CANT. ESPECIALIDAD HRS PERSONA HRS TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
                                                         ____                                                                                              
 FIRMA 

    (Oferente o Representante Legal) 
 
 
 
SANTIAGO,      



 

ANEXO N°8 
 

LISTA DE CONTRATOS A SUBCONTRATAR 
 

 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N° 50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE : 

 
LISTA DE LOS SUBCONTRATOS A CONTRATAR 
 
 

PROYECTO NOMBRE TELÉFONO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

        _______________________________ 
                                                                                                     FIRMA 

         (Oferente o Representante Legal) 
 
SANTIAGO,     _______ 



 

  
 

(ANEXO N°9) 
 

ANEXO (LABORATORIOS) 
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N°50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

 

OFERENTE :  

 
 
 
 
Informo a continuación el o los Laboratorios a que recurriré en principio, para realizar los ensayes 
de calidad de materiales de la obra: 
 
 
 
1.-               
 
2.-              
 
3.-              
 
4.-               
 
 
 
 

          _______________________________ 
                               FIRMA 

          (Oferente o Representante Legal) 
 
 
 
SANTIAGO,     _______  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO N°10 

 
CERTIFICADO INSCRIPCIÓN REGISTRO CONTRATISTAS DEL MINVU 

 
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N°50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE :  

 
 
NOMBRE OFERENTE:           
DOMICILIO:            
TELÉFONO:   ______ TELÉFONO:     
 
    
USO EXCLUSIVO SEREMI – MINVU 
INSCRIPCIÓN REGISTRO CONTRATISTAS MINVU 
 
 
INSCRIPCIÓN REGISTRO:         _______ 
CAPITAL APROBADO:           
VENCIMIENTO DEL CAPITAL:          
VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN:         
CERTIFICACIÓN CAPITAL VÁLIDA POR:      _______ 
 
 
 
 
                                                                                  ______________ 

FIRMA 
  (Oferente o Representante Legal) 

 
 
SANTIAGO,      
 
El presente anexo puede ser validado electrónicamente por los funcionarios de la SEREMI de V y U 
respectivo mediante correo electrónico o, como otra opción, el contratista puede subir el 
certificado de inscripción vigente en RENAC que esté vigente y sea válido al momento de 
presentarse la oferta.  



 

ANEXO N°11 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA  
 
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N° 50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE :  

 
 

 
 
Yo ……………………………………………………………… cédula nacional de identidad Nº ………………………., 
domiciliado en …………….……………………………, ……………………………………………………………………… en mi 
calidad de representante legal de………….………………………………………………….., declaro que, dentro de 
los dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, la empresa no ha sido condenada 
por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales de sus trabajadores o por 
los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, conforme a 
lo señalado en el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, modificada por la Ley N° 20.238 
y la Ley N° 20.720. 
 
 
 
 
                                                                                                         

 
                                                                                                             

             ____________________________________ 
                                                     FIRMA 

                  (Representante 
                     Legal Persona Jurídica) 

 
 
 

SANTIAGO,     ___________ 



 

ANEXO N°12 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA  
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N° 50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE :  

 
 
Yo…………………………………………………………………, cédula nacional de identidad 
Nº……………………………domiciliado en………………………………………, en mi calidad de representante legal 
de ……………………………………………………………………………………………, declaro bajo juramento que la 
persona jurídica que represento no se encuentra afecta a la pena de inhabilitación para contratar 
con el Estado, establecida en el artículo 8° N°2 de la Ley N° 20.393, que ESTABLECE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS QUE INDICA; la que, 
conforme al artículo 10 del mismo cuerpo legal, consiste en la inhabilitación para contratar con el 
Estado, conforme a las reglas del Párrafo 5 del Título II de la Ley de Delitos Económicos.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
             ____________________________________ 
                                                     FIRMA 

                  (Representante 
                     Legal Persona Jurídica) 

 
 
 
 
 
 

SANTIAGO,     _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO N°13  

 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA  

 
NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 
 
LICITACIÓN PÚBLICA  : N° 50/2025 
 
UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 
 
OFERENTE : ________________________________________________ 
 
 
 
Yo ……………………………………………………………… cédula nacional de identidad Nº ……………………….. 
domiciliado en ……………..……………………………, ……………………………………………………………………… en mi 
calidad de representante legal de 
…………………………………………………….…………………………………………………..., declaro que: 
 
1.- No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada (según corresponda), por el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que 
la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con 
órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley 
N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973. 
 
2.- No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la 
ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya 
sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, 
accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales 
que hubieren sido condenadas a la citada medida. 

 
3.- De igual forma declaro que ni el suscrito ni mi representada, según corresponda, nos encontramos 
afectos a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administración del Estado, señaladas en 
el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, introducido por la Ley N° 21.634.  A saber, declaro que: 
  
a) No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente 
declaración, funcionario directivo del Parque Metropolitano de Santiago, hasta el nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del 
Parque Metropolitano de Santiago, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en 
la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive). 
 
b) No integro la nómina de personal del Parque Metropolitano de Santiago, en cualquier calidad 
jurídica, ni soy contratado a honorarios por el Parque Metropolitano de Santiago, ni estoy unido(a) a 



 

éstos o aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley N° 
19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad). 
 
c) Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada 
en la que una o más de las personas singularizadas en las letras a) y b) precedentes formen parte o 
sean beneficiarias finales. 
 
d) Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima 
cerrada en que una o más de las personas singularizadas en las letras a) y b) precedentes sean 
accionistas o beneficiarias finales. 
 
e) Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas 
singularizadas en las letras a) y b) precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o 
más del capital o sean beneficiarias finales. 
 
f) No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 
antedichas.  
 
4.- Finalmente declaro que ni al suscrito ni a la empresa que represento, según corresponda, le afecta 
algún tipo de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que le impida celebrar Contrato, a cualquier 
título, con el Parque Metropolitano de Santiago. 
 
 

 
 
 

                                                                                                  ____________________________ 
                                                                                                         FIRMA 

                                                                                                    (Persona Natural o Representante 
                                                                                                       Legal Persona Jurídica) 

 
 
 

SANTIAGO, __________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N°14 
 

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS 
 

NOMBRE PROYECTO : 
“CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-
O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA : N° 50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE :  

               
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS: 

 

OBRA FECHA 
SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

INSTITUCIÓN O 
PARTICULAR 
CONTRATANTE 

TELÉFONO 
DE 
CONTACTO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 
                                                                                                                ________________ 
                                                                                                              FIRMA       
      
                                                                                                       (Oferente o Representante Legal) 
 
SANTIAGO,     ___________ 
  
 



 

  
 
 
 
 
 

ANEXO N°15 
 

NÓMINA DEL PERSONAL DIRECTIVO SUPERIOR Y TÉCNICO DE LA EMPRESA 
 

 

NOMBRE PROYECTO : 
“CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-
O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA : N° 50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

 OFERENTE                    : 
 

 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

  
       _____________________ 

FIRMA 
(Oferente o Representante Legal) 

 
 
SANTIAGO,     ______________ 
 



 

                                            
 
                                                          ANEXO N°16 

 
CURRÍCULUM ACTUALIZADO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA 

 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N° 50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE :  

 
 
 
Se deberá anexar currículum actualizado del profesional a cargo de la obra y certificado o copia 
legalizada ante Notario del Título Profesional (formato optativo).  
 
Todo lo solicitado se deberá adjuntar en este anexo.  
 
 
 
 
 
 

________________________     
                         FIRMA                                                                                                                                                                          

    (Profesional a cargo de la Obra) 
 
 
 
 
 
SANTIAGO,    ________________  
 



 

ANEXO N°17 
 

LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL QUE SE DESEMPEÑARÁ EN LA OBRA 
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N° 50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE :  

 

NOMBRE COMPLETO CARGO/ 
Título  

TELÉFONO Firma del profesional que se 
desempeñará 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Se debe adjuntar certificado o copia legalizada ante notario del Título Técnico o Profesional, según 
corresponda, de cada una de las personas individualizadas en el presente listado y sus Curriculum 
vitae. 
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                                                                       __________________________ 

                                          FIRMA      
(Oferente o representante legal)  

 
 

SANTIAGO,     ______ 



 

  
 

ANEXO N°18 
 

CAPACIDAD ECONÓMICA 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE PROPUESTA PÚBLICA Nº 50/2025 
“CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA CONTRATISTA 
 
 
 
1. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS VIGENTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
 
Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras contratadas y saldos 
de obras de las mismas, deberán ser absolutamente fidedignas. La omisión de cualquier obra que 
éste ejecutando el oferente, o la indicación de montos diferentes a los reales, podrá ser causal 
suficiente, a juicio de la autoridad que corresponda, para no considerar o rechazar la propuesta que 
presente, y para que se apliquen las sanciones correspondientes (D.S. Nº 127/77. V. Y U. y sus 
modificaciones). 
Las empresas contratistas deberán llenar los cuadros que se insertan a continuación. En el caso de 
que dichas empresas no tengan saldos de obra en alguno de ellos, deberán así dejarlo establecido 
bajo firma, en él o los cuadros que corresponda. 
 
1.1 CONTRATOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO 

ACTUALIZADO ($) 
SALDO DE OBRAS 
ACTUALIZADO ($) 

    

    

    

    

  TOTAL SALDO OBRAS $ 

 
  

1.2 CONTRATOS CON MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO 

ACTUALIZADO ($) 
SALDO DE OBRAS 
ACTUALIZADO ($) 

    

    

    

    

  TOTAL SALDO OBRAS $ 

 
1.3 CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y/O PARTICULARIDADES NACIONALES O 

EXTRANJERAS 
 

PAÍS LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO 

ACTUALIZADO ($) 
SALDO DE OBRAS 
ACTUALIZADO ($) 

     

     

     



 

     

   TOTAL SALDO OBRAS $ 

 
1.4  CONTRATOS PRIVADOS    
 

PERMISO 
MUNICIPAL 

Nº FECHA COMUNA 
MONTO PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 
ACTUALIZADO ($) 

SALDO DE OBRAS 
ACTUALIZADO ($) 

     

     

     

     

     

TOTAL SALDO OBRAS $ 

 
 
 
 
 
 

 
FIRMA 

(Oferente o Representante Legal) 
 

 
 
SANTIAGO,      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                             ANEXO N°19 
 

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA  
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N° 50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE :  

 
 

1. Previo estudio de todos los antecedentes de la Licitación, declaro conocer las obligaciones de 
la misma y las tareas que en ella se comprenden, las que serán ejecutadas en conformidad con 
las disposiciones mencionadas en las Bases Administrativas, cuyo texto declaro conocer 
ampliamente, como así mismo, el Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del MINVU 
(D.S. Nº 127/77 V. Y U.) y sus modificaciones, en el precio que se indica: 

 
 

2. VALOR TOTAL DE LA OFERTA: $   
 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN: DÍAS CORRIDOS. 
 
 

4. NÓMINA DE SOCIOS, DIRECTORES, GERENTES Y APODERADOS DE LA EMPRESA 

 

 

 
5. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
NOMBRE :  __________________________________________________________ 

 
C.I. :  __________________________________________________________ 

 
DOMICILIO :  __________________________________________________________ 

 
TELEFONO :  __________________________________________________________ 

 
E-MAIL  :_______________________________________________________________  
6. RUT DE LA EMPRESA:   

 
 
NOTA: Este formulario deberá llenarse sin modificaciones en texto y sin agregados de ninguna 
especie, a objeto de no afectar la validez. En caso de no indicarse el plazo máximo de ejecución, 
rige el plazo máximo indicado en las Bases Especiales. 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
(Oferente o Representante 

Legal) 
SANTIAGO,____________________ 



 

 
 

NOMBRE PROYECTO : “CONSERVACIÓN CANCHA AURORA 2025”, ID 607-54-O125” 

LICITACIÓN PÚBLICA  : N° 50/2025 

UBICACIÓN : PIO NONO 450, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

OFERENTE :  

 

Itemizado de Obra "Conservación Cancha Aurora 2025" 

Item Descripción Uni  Cant  
Costo 

Unitario 
 Costo final  

      

1. OBRAS PRELIMINARES         

1.1. Instalación de faenas INCLUIR EN GG Y U 

1.1.1. Oficinas Contratista  INCLUIR EN GG Y U 

1.1.2. Oficina - Comedor INCLUIR EN GG Y U 

1.1.3. Bodegas INCLUIR EN GG Y U 

1.1.4. Servicios Higiénicos y Camarines INCLUIR EN GG Y U 

1.1.5. Letrero de Obras INCLUIR EN GG Y U 

1.1.6. Cierros Provisorios INCLUIR EN GG Y U 

1.1.7. Instalaciones Provisorias  INCLUIR EN GG Y U 

1.1.8. Desarme y Demoliciones  INCLUIR EN GG Y U 

1.1.9. Retiro de Escombros y Transporte a Botadero INCLUIR EN GG Y U 

1.1.10 Seguridad INCLUIR EN GG Y U 

1.1.10.1  Extintores INCLUIR EN GG Y U 

1.1.10.2. Señalética INCLUIR EN GG Y U 

1.1.10.3. Equipos de Protección Personal  INCLUIR EN GG Y U 

1.1.10.4. Restricciones de los trabajos INCLUIR EN GG Y U 

2. NIVELACIÓN Y REPARACIÓN PAVIMENTOS          

2.1. Retiro de pavimentos existentes m2 26     

2.2. Trazados gl 1     

3. MULTICANCHA         

3.1. Reposición e instalación mobiliario cancha         

3.1.1. Reposición e instalación arco baby futbol uni 2     

3.1.2. Reposición e instalación aro de basquetball uni 2     

3.2. Reposición malla barras contención multicancha         

3.2.1. Retiro malla galvanizada existente (15m x 5m) m2 150     

3.2.2. Reposición malla galvanizada m2 150     

3.2.3. Pintura estructura malla incluye anticorrosivo m2 108.8     

3.3. Reposición graderías y gaviones         

3.3.1. Reposición ángulos de borde kg 84     

3.3.2. Reparación y reposición de gradas m2 24     

3.3.3. Reposición de gaviones m3 4     

3.4. Pintura de piso         

3.4.1 Pintura piso multicancha  m2 423     

4. SALA DE ESPERA/ RECEPCIÓN         

4.1. Pintura interior y exterior         

4.1.1. Pintura cielo m2 10     

4.1.2. Pintura muros interior incluye cornisa m2 33     

4.1.3. Pintura exterior incluye anticorrosivo m2 10     

4.2. 
Reposición muro costado puerta acceso y atrás 
puerta acceso         

4.2.1. Lana mineral m2 4     

4.2.2. Yeso cartón  m2 4     

4.3. Puerta de acceso         



 

4.3.1. Cambio de marco de puerta  kg 38     

4.3.2. Instalación de puerta a retirar en baño gl 1     

4.3.3. Reposición cerradura Uni 1     

4.3.4. Pintura puerta incluye anticorrosivo m2 6     

4.3.5. Tope de puerta uni 1     

4.4. Ventanas         

4.4.1. Ventanas  m2 7     

4.4.2. Retiro malla galvanizada existente  gl 1     

4.4.3. Protección ventanas  kg 490     

5. Batería de baños y accessibildad universal         

5.1. Demolición de estructura existente gl 1     

5.2. Artefactos         

5.2.1. Reposición WC uni 4     

5.2.2. Reposición WC accesible uni 1     

5.2.3. 
Reposición baterías de lavamanos in situ con 
quincallería y accesorios 

uni 1 
    

5.2.4. Reposición lavamanos accesible con quincallería  uni 1     

5.2.5. Portarollos papel higiénico uni 2     

5.2.6. Dispensador de papel toalla uni 2     

5.2.7. Jabonera uni 2     

5.2.8 Mudador uni 1     

5.2.9 Percheros uni 6     

5.3. Pintura         

5.3.1. Pintura cielo m2 26     

5.3.2. Pintura muros interior incluye cornisa m2 36     

5.3.3. Pintura exterior incluye anticorrosivo m2 23     

5.4. Ventanas         

5.4.1. Realización de vano ventanas m2 1     

5.4.2. Retiro malla galvanizada gl 1     

5.4.3. Reposición e instalación de ventanas m2 2     

5.5. Cerámicos         

5.5.1. Reposición cerámicas muro lavamanos m2 17     

5.5.2. Porcelanato m2 26     

5.6. Tabiques         

5.6.1 Estructura tabiques interior baños m2 21     

5.6.2. Estructura tabique exterior m2 5     

5.7. Cielo         

5.7.1. Reposición plancha yeso cartón 10mm m2 26     

5.8. Puerta baños         

5.8.1. Puerta con celosía uni 5     

5.8.2. Bisagras uni 20     

5.8.3. Cerraduras uni 5     

5.8.4. Topes de Puertas uni 5     

5.9. Puerta metálica de acceso         

5.9.1. Cambio de posición puerta metálica gl 1     

5.9.2. Reposición de cerradura Uni 1     

5.9.3. Pintura incluye anticorrosivo m2 6     

5.9.4. Topes de puertas uni 1     

6. PUERTA/PORTÓN ACCESO RECINTO GENERAL         

6.1. Puerta de acceso         

6.2. Reparación puerta y portón metálico gl 1     

6.3. Reposición cerradura Uni 1     

6.4. Pintura incluye anticorrosivo m2 15     

6.5. Tope de puerta uni 1     

7. ALERO EXTERIOR BAÑOS Y SALA DE ESPERA         

7.1. Reparación de cielo m2 17     



 

8. CUBIERTAS         

8.1. Retiro de cubierta existente m2 147     

8.2. 
Pintura de estructura soportante (Limpieza y 
anticorrosivo) m2 117.6     

8.3. Instalación costaneras kg 462     

8.4. Lana mineral m2 147     

8.5. OSB y fieltro m2 147     

8.6. Cubierta m2 147     

8.7. Hojalatería ml 60     

9. SEGURIDAD         

9.1. Cerco perimetral (malla acmafor 3d) uni 6     

9.2. Retiro de perfilería horizontal protección  ml 27.0     

9.3. Revestimiento perforado m2 32     

10. GENERALES         

10.1. Normalización eléctrica gl 1     

10.2. 
Instalaciones sanitarias (Alcantarillado y agua 
potable) gl 1     

10.3. Limpieza exterior e interior gl 1     

   TOTAL    

   

Gastos Generales 
( )   

   

Utilidades ( ) 
    

   

TOTAL NETO 
    

   

IVA 
19%     

   

TOTAL ETAPA 1 
    

 
 
 
 
NOTA: LAS CANTIDADES SON REFERENCIALES Y SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
CORROBORARLAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SANTIAGO,   __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
(Oferente o Representante Legal) 



 

ANEXO 20 
 
                                   ENTREGA PLANOS DIGITALES Y/O FISICOS 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anexo está orientado el correcto desarrollo de la unificación de parámetros y criterios 
de planos que son parte de la información para la Sección de Planificación Proyectos y Estudios de 
la División Técnica. 
 
Estos criterios están pensados como generales para las distintas especialidades o tipos de planos 
donde se ocuparán en nuestras bases de datos gráfica de Parquemet. 
 
2. CRITERIOS DE PLANIMETRÍA 

Para unificar criterios en las distintas especialidades hemos estudiado la forma mas adecuada para 

la entrega de planos por parte de los contratista y que facilmente se pueda plotear en forma 

individual y unificar a nuestra información  general de Parquemet, así que hay critérios mínimos que 

son indispensables de cumplir en una entrega de planos DWG. 

2.1 Unidad:  Los planos por defecto deben estar en la siguiente configuración de unidades: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

Imagen N°1: Configuración de unidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
2.2 Layers: Para la utilización de layer se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Cada elemento debe tener su propio layer que lo identifique 

 El nombre del layer no debe sobrepasar los 8 caracteres 

 Los artefactos, mobiliario, arboles, vegetación, personas, animales, vehículos, maquinas 
deportivas, mobiliario urbano, luminarias, postes, grifo y simbología en general deben estar 
en bloque con el layer de origen en 0 y el bloque con su layer correspondiente color 8 
excepto la vegetación. 

 La vegetación (árboles, arbustos, áreas verdes, plantas, etc) estarán con color desde el panel 
True Colors  (ver imagen N°2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
                                                 Imagen N°2: Configuración color de layer 
 

Lo mismo pasa en líneas de trazado específico que debe ir en color como en el caso de los 
planos sanitarios, también se debe usar el color de la pestaña True Color. 

 

 Achurado de piedra, mampostería, pavimento, adoquín, hormigón, etc. será con layer de 
color 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
2.3 Formato de lámina y viñeta 
 
Los planos serán entregados en formato físico o digital A1 en lo posible, en su defecto A0, A2 o A3.  
Se entregará un archivo del formato A1 con la viñeta a utilizar, la cual tiene las siguientes medidas 
en su extremo inferior derecho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N°3: Medidas (mm) Formato A1 
 
 
 
   
 
 
 

    
 
 

 
 
             Imagen N°4: Medidas ubicación Logo Parquemet Formato A1 

 

                                                            Imagen N°5: Medidas (mm) Viñeta Formato A1 
 
 
El contenido de cada espacio es el siguiente de izquierda a derecha según la imagen N°5: 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Imagen N°6: Contenido (mm) Viñeta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen N°7: Contenido (mm) Viñeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Imagen N°8: Contenido (mm) Viñeta  
 
 
 
2.4 Formato de Ploteo 
 
El plano debe estar en el modo Layout  y  configurado para ploteo en PDF. 
Si el contratista entrega plano asociado a un ctb, debe mandar este archivo y adicionalmente un 
ploteo en pdf. 
 
 
 
2.5 Detalles de Archivo: 

 
Nombre del plano debe tener la fecha (año y mes) y descripción de que se trata: 
Ej.  23-08_Asbuil camino los Canelos    
 
El plano debe estar Georeferenciado, en coordenadas UTM WGS84 (coordenadas GPS). 
 
Además, debe tener a lo menos la grilla original de la topografía con la que se realizó (esta puede 
estar con un layer apagado). 
 
 
 
 
  



 

P.9 
LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y SUBCONTRATOS 

 
 
OBRA: 
COMUNA: 
CONTRATISTA: 
FTO: 
 

 
ITEM 

 
IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 
EDAD 

 
CANTIDAD 

1.-    
2.-    
3.-    
4.-    
5.-    
6.-    
7.-    
8.-    
9.-    
10.-    
11.-    
12.-    
    

 

 
ITEM 

 
SUBCONTRATISTA 

 
OBRA 

 
SUBCONTRATO 

1.-    
2.-    
3.-    
4.-    
5.-    
6.-    
7.-    
    

 
 
 
 
                                                                              ______   _______________ 

FIRMA 
                              (Oferente o Representante Legal)  

 
 
 
 

SANTIAGO,     _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: 

 

  
VERSIÓN:  



 

 
 

P.4 
 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
 
 
OBRA: 
COMUNA: 
CONTRATISTA: 
FTO: 
 

 
 
        
                                                                                                   ____________ 

                                                                                                   FIRMA 
                                                                             (Oferente o Representante Legal)  

 
SANTIAGO,     _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES VALOR DE ESTADO DE PAGO
%

MENSUAL
% VALOR ESTADO DE PAGO ACUMULADO

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

TOTALES

 
FECHA: 

 

  
VERSIÓN:  



 

 
 
 
3°  DESÍGNESE a los siguientes funcionarios y/o funcionarias, quienes cumplen los requisitos 

establecidos en las Bases Administrativas Especiales que por este acto administrativo se 
aprueban, como integrantes de la Comisión Técnica de las ofertas que eventualmente se 
presenten en la presente licitación pública, en calidad de titular o suplente, en caso de 
ausencia o abstención de uno o más de los funcionarios (as) designados para estos efectos: 

 
 

NOMBRE PROFESIONAL/ DIVISION 
O SECCIÓN 

CALIDAD (SUPLENTE O TITULAR) 

Julio Molina Queglas División Técnica TITULAR 

Angelica Olivares Godoy División Técnica TITULAR 

Mauricio Saá Cepeda Parques Urbanos  TITULAR 

Katherine Ríos Barrientos  División Técnica SUPLENTE 

Felipe Santana Frigerio División Técnica SUPLENTE 

Félix de la Piedra Cabezón  Parques urbanos  SUPLENTE 

 
4° El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución Exenta se imputará a la 

asignación 31.02.004 del proyecto código BIP 40017482-0 “CONSERVACIÓN INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE JUEGOS AL INTERIOR DE PARQUEMET” del presupuesto 
vigente del Parque Metropolitano de Santiago para el año 2025.  

 
5° REMÍTANSE los antecedentes a la Unidad Adquisiciones para la publicación en el portal 

www.mercadopublico.cl. 
 
    ANÓTESE Y COMUNÍQUESE, 
 

 

  

PAULA ANDREA GARCÍA GONZÁLEZ 

DIRECTORA (S) PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 

          

TZZ/MMP 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 
- -DIRECCIÓN PMS. 

- -DIVISIÓN JURÍDICA CA 

- -DIVISIÓN TÉCNICA CA 

- -DEPARTAMENTO DE FINANZAS PMS. 

- -DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES PMS. 

- -UNIDAD ADQUISICIONES CA 
- -SECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CA 

- -ARCHIVO. 

 

 


